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1. OBJETO DEL PROYECTO. SOLUCIÓN ADOPTADA 
El objeto del presente proyecto es el establecimiento del equipamiento, de los procesos 
constructivos, tanto técnicos como económicos, y la descripción de las instalaciones para 
posibilitar la ejecución de las obras del proyecto “Mejora de las instalaciones de seguridad 
en la línea C5 de Cercanías”. El proyecto abarca las estaciones de Embajadores, Laguna, 
Aluche y Cuatro Vientos atendiendo las siguientes necesidades: 
 
- Incremento en la capacidad de la línea y regularidad en la circulación de trenes. 
 
- Mejora de la seguridad y fiabilidad de las instalaciones. 
 
- Racionalización en la explotación ferroviaria. 
 
- Coordinar y sincronizar la ejecución de las obras manteniendo en todo momento la 
explotación de la línea y la seguridad de las circulaciones. 
1.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
1.1.1. ¿Qué es la señalización? 
Es el conjunto de todos los sistemas y soluciones de control ideados e instalados en una 
red ferroviaria con el fin de: 
 
- Garantizar la seguridad en el movimiento de los trenes (seguridad). 
- Permitir el control del movimiento de los trenes (control). 
- Posibilitar la gestión del movimiento de los trenes (operación). 
1.1.2. La seguridad en el movimiento de los trenes 
El movimiento de trenes se basa en dos principios de seguridad fundamentales para la 
circulación: 
 
- “El sistema de señalización debe garantizar el establecimiento seguro de los 
itinerarios, la separación adecuada entre trenes para evitar colisiones y el mando 
con seguridad de las autorizaciones de movimiento” [1]: 
 
Este principio se aplica a todos los ferrocarriles y sistemas de transporte guiado con 
sistemas de señalización. Independientemente de que sean sistemas automáticos, 
semiautomáticos o manuales deberá informar al conductor y al puesto de control 
por medios visuales o electrónicos del estado de las señales o autorizaciones de 
movimiento. 
 
- “El sistema de señalización deberá continuar garantizando el paso seguro de 
trenes aún en condiciones degradadas” [1]: 
 
Este principio se aplica a todos los ferrocarriles y sistemas de transportes guiados 
con sistemas de señalización. El sistema de señalización debe ser capaz de 
garantizar el movimiento seguro en aquellos casos en que una parte del sistema 
falle o en los casos en los que un suceso externo o amenaza degradara el sistema 
de señalización. 
1.1.2.1. Funcionamiento degradado 
Mejora de las instalaciones de seguridad en la línea C5 de Cercanías. 
 
 
6 
 
Las situaciones degradadas encierran riesgos. Para reducir estas situaciones los 
equipos de seguridad requieren tener alta fiabilidad y disponibilidad. 
1.1.2.2. Seguro en caso de fallo (Fail Safe) 
El sistema debe ser seguro ante fallos. Esta condición no significa que el sistema no 
pueda fallar sino que, ante los posibles fallos admisibles, debe reaccionar llevando el 
sistema a una condición más segura, es decir, debe proporcionar una condición segura 
para el movimiento de los trenes. 
1.1.2.3. Seguridad funcional y seguridad técnica 
- “Seguridad funcional es la seguridad en las circulaciones y movimientos de trenes 
específicos del sistema ferroviario. Por ejemplo la parada ante señal en rojo, la 
incompatibilidad entre movimientos o itinerarios que pueden implicar riesgos de 
colisión” [1]. 
 
- “Seguridad técnica es la seguridad de los equipos para realizar las funciones que 
se les pide de forma segura” [1]. 
1.1.3. Elementos fundamentales de un sistema de señalización 
1.1.3.1. Señales 
“Las señales son los elementos de la señalización lateral próximos a la vía que 
proporcionan al maquinista información visual de las particularidades del ferrocarril y 
en especial, y de forma muy importante, de las autorizaciones de movimiento, órdenes 
de marcha, parado o precaución que debe respetar. Constituyen un elemento 
fundamental para la seguridad de los trenes” [2]. 
A continuación se describen los diferentes tipos de señales en función de su 
tecnología: 
 
- Señales luminosas convencionales (Figura 1): 
 
Las diferentes administraciones ferroviarias han adoptado diferentes aspectos 
(colores), aunque siempre se ha utilizado el rojo como señal de parada y el 
amarillo como indicación de precaución. 
 
 
Figura 1. Señales convencionales. Fuente: [3] 
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- Señales luminosas de diodos LEDs (Figura 2): 
 
Como toda nueva tecnología, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Frente a 
la gran ventaja de la duración de los diodos LEDs aparecen nuevos problemas 
derivados de su aplicación.  
La primera cuestión ha sido redefinir los valores de intensidad luminosa y 
distancia de visibilidad de las señales LEDs. Admitiendo los mismos valores, es 
necesario definir cuando una señal de diodos LEDs se puede considerar que 
está fundida, es decir, que porcentaje de diodos tienen que fallar para 
considerar la lámpara fundida. 
 
 
Figura 2. Señales LEDs. Fuente: [4] 
 
De las características de una señal cabe destacar: 
 
- El foco más bajo de la señal está a una altura de 4,20 metros, proporcionando una 
buena visibilidad para el maquinista (especialmente la del foco rojo que debe estar 
a la altura de los ojos del maquinista en la cabina).  
 
- Los focos se montarán de forma independiente sobre una pantalla con fondo 
negro para una mejor visibilidad de los mismos.  
 
- La señal dispone de una escalera (excepto si es de maniobra), imprescindible para 
todas las funciones de mantenimiento, limpieza y cambio de las lámparas al 
fundirse. 
1.1.3.2. Agujas 
Las agujas (Figura 3) se definen como “cada uno de los dos carriles móviles que, en 
los ferrocarriles y tranvías, sirven para que los vehículos vayan por una de las distintas 
vías que concurren en un punto” [5]. 
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Figura 3. Agujas. Fuente: [3] 
1.1.3.3. Circuitos de vía 
Se denomina circuito de vía a cada uno de los tramos en que se divide la vía 
(cantones). Su función es permitir conocer la posición de los trenes en cada instante, 
garantizando así la separación entre ellos.  
Sólo puede haber un tren por cantón en cada instante, es decir, ningún tren puede 
entrar en un cantón antes de que el tren precedente lo haya abandonado. 
Los carriles son utilizados como conductores eléctricos y unen una fuente de energía 
eléctrica, situada en un extremo del circuito de vía, con un relé situado en el otro 
extremo. 
El tramo de vía se limita mediante el corte de los carriles e instalando entre ellos unas 
juntas aislantes. Otra forma de delimitar los tramos es mediante sistemas de 
audiofrecuencia sin juntas mecánicas. En esta última los carriles no se cortan y cada 
tramo tendrá una banda de frecuencia distinta. 
1.1.3.3.1. Principio de funcionamiento 
Mientras no hay circulación en la sección de vía el relé está excitado (quedando 
cerrado) por la corriente de alimentación que circula por los carriles (Esquema 1). 
 
Esquema 1. Circuito de vía libre. Fuente: [6] 
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Al entrar una circulación en la sección de vía, las ruedas cortocircuitan la alimentación 
con sus ejes y el relé se desexcita, quedando abierto su contacto de trabajo (Esquema 
2). 
 
 
Esquema 2. Circuito de vía ocupado. Fuente: [6] 
1.1.3.4. Sistemas de señalización en cabina 
El funcionamiento de la señalización lateral tiene una serie de limitaciones en el nivel 
de protección que proporciona al sistema ferroviario.  
La información es presentada al maquinista a través de indicaciones luminosas que 
deben ser captadas y procesadas por él mismo. Esta capacidad de captación 
depende, no solo de la atención que el maquinista preste, sino también de otros 
factores como las condiciones de visibilidad en cada momento.  
Además de estas limitaciones puramente físicas, el alto grado de prestaciones que se 
le pide al ferrocarril, hacen que las indicaciones luminosas que se tienen que dar al 
maquinista no se puedan presentar de forma sencilla y en muchos casos son 
insuficientes o no cubren todos los aspectos de la información que hay que transmitir. 
La señalización lateral deja paso a una señalización en cabina que utilizando los 
mismos principios de ésta, la complementa y parcialmente la sustituye. Envía la 
información de forma más precisa y más detallada no sólo al maquinista sino también 
a los equipos embarcados de protección que realizan una supervisión de las funciones 
de seguridad actuando en caso necesario [7]. 
1.1.3.4.1. Balizas de ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) 
Se trata de un equipo fijo de vía que transmite señales de situación ASFA (Anuncio de 
Señales y Frenado Automático) (Figura 4). Situada entre los dos carriles a la altura de 
una señal (baliza de señal), o unos 300 m antes de ella (baliza previa), la baliza emite 
una señal magnética que es recogida por un captador situado en la locomotora para 
accionar así los frenos de emergencia si se rebasa una señal en rojo. Sin embargo, no 
asegura la detención del tren ante la señal ya que no supervisa la velocidad hasta que 
no se pasa por encima de la baliza del sistema ASFA (no evita totalmente los 
accidentes). 
 
Mejora de las instalaciones de seguridad en la línea C5 de Cercanías. 
 
 
10 
 
 
Figura 4. Baliza ASFA. Fuente: [3] 
 
En el Esquema 3 se muestra la secuencia: 
 
 
Esquema 3. Secuencia ASFA. Fuente: [6] 
1.1.3.4.2. Sistemas automáticos de protección del tren (ATP) 
Los sistemas automáticos de protección de tren (ATP) supervisan la velocidad de 
forma continua y proporcionan al conductor información del punto de parada y de la 
velocidad máxima que debe llevar. En caso de sobrepasarla aplicará los frenos de 
servicio o los de emergencia. Nunca se podrá rebasar una señal en rojo, por lo que el 
sistema evita totalmente los accidentes (Figura 5). 
 
 
Figura 5. Baliza ATP. Fuente: [4] 
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¿Por qué es necesario el ATP? 
Porqué se evita que el frenado del tren, ante una señal restrictiva, sea responsabilidad 
exclusivamente del maquinista. Este sistema tiene la capacidad de aplicar el freno de 
emergencia si el maquinista no reacciona siguiendo las curvas de frenado que marca 
el ATP (Gráfica 1). 
A diferencia con el sistema ASFA, la baliza del ATP envía más información al tren al 
pasar éste por encima. Entre dichas informaciones destacan el aspecto de la señal, la 
posición de las agujas, próximas curvas, gradientes y limitaciones de velocidad. Todos 
estos datos aparecen reflejados en la pantalla del maquinista y le indican la velocidad 
objetivo, distancia objetivo y distancia de parada para que actúe los mandos en 
consecuencia. En la Figura 6 se muestra la estructura del sistema. 
 
 
Gráfica 1. Límites de velocidad supervisados por el ATP. Fuente: [6] 
 
 
Figura 6. Sistema ATP. Fuente: [6] 
1.1.3.4.3. Sistema de ATP continuo LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung) 
El LZB es el sistema alemán de transmisión continua de información y señalización desde 
la vía al tren. Está instalado principalmente en Alemania y países de influencia alemana y 
en la línea Madrid–Sevilla.  
Se emplea en todas las líneas cuya velocidad sea superior a 160 Km/h y puede 
instalarse como un sistema superpuesto a la señalización convencional. 
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El intercambio de información es bidireccional, es decir, existe un intercambio de 
información desde la vía al tren y desde el tren a la vía. Este intercambio de 
información se realiza mediante lazos inductivos. 
En el tramo de Cercanías de este proyecto se emplea dicho sistema debido a la gran 
densidad de trenes que soporta la línea (es la única, de tipo convencional, que lo 
necesita de la Comunidad de Madrid). 
1.1.3.5. Bloqueos y enclavamientos 
Existen tramos de línea que unen estaciones entre sí cuyo objetivo es permitir el 
mayor número de movimientos de trenes de una estación a otra de la forma más 
rápida. Estas zonas están caracterizadas por tramos de vía única o doble en los que 
no existen desvíos. A los equipos de señalización que permiten esta circulación de los 
trenes, de forma segura y a una frecuencia determinada, se les designa con el nombre 
de equipos de bloqueos. El bloqueo permite el movimiento sucesivo de trenes a la 
frecuencia y velocidad especificadas en el proyecto funcional del sistema ferroviario. 
1.1.3.5.1. Bloqueo automático en vía doble banalizada (B.A.B.) 
La mayor circulación de tráfico ha exigido una disponibilidad grande en las 
instalaciones. Con objeto de proporcionar una alta flexibilidad, en caso de avería, se 
han establecido los bloqueos automáticos banalizados en vía doble. 
Esta configuración no proporciona mayor capacidad de tráfico pero permite una mayor 
densidad de circulaciones en condiciones degradadas por causa de una incidencia en 
una de las vías del bloqueo. 
Cada vía se equipa con señales en ambos sentidos y cada vía puede funcionar con el 
mismo régimen de bloqueo en ambos sentidos. El establecimiento del bloqueo en un 
sentido u otro depende del sentido de circulación existente, es decir, la presencia de 
un tren implica automáticamente el cambio de aspecto (a color rojo) de las señales 
que permitirían circular en sentido contrario, tal y como se muestra en la Figura 7. 
 
Figura 7. Vía doble banalizada. Fuente: [8] 
1.1.3.5.2. Enclavamiento 
En el diseño y planificación de una línea ferroviaria existen áreas perfectamente 
identificadas en donde el funcionamiento y explotación de la línea presenta 
características diferentes. En las estaciones se requiere realizar operaciones de 
formación de trenes, situarlos en andenes o vías específicas, o facilitar la llegada o 
salida de los mismos. Para esto es necesario hacer movimientos de trenes 
programados de acuerdo con unos horarios establecidos, así como movimientos 
especiales debido a las necesidades específicas de formación de trenes en cada 
momento, es decir, movimiento de maniobras.  
Estas áreas de estaciones requieren una disposición de vías, aparatos de vía y 
elementos de señalización que permitan el paso de las circulaciones de unas vías a 
otras. Los equipos de señalización que controlan estas zonas reciben el nombre de 
enclavamientos. 
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1.1.3.5.3. Diferencias entre enclavamiento y bloqueo 
En la Figura 8 se diferencia claramente una zona de otra (zonas que están 
perfectamente delimitadas y cuyo objetivo es diferente).  
 
 
Figura 8. Enclavamiento y bloqueo. Fuente: [9] 
 
El bloqueo entre estaciones debe permitir la circulación del número de trenes por hora 
especificado de acuerdo con las necesidades de transporte de la línea. Sistemas como 
el ASFA, ATP y LZB son ejemplos típicos de equipos diseñados principalmente para 
facilitar y optimizar el movimiento de trenes en zonas de bloqueo.  
Por el contrario, en áreas de estaciones, cuyo objetivo prioritario es la formación de los 
trenes, el enrutamiento de los mismos hacia los andenes adecuados (para la subida o 
bajada de viajeros) está controlado por los equipos de señalización que permiten el 
establecimiento de rutas de forma segura. Estos equipos reciben el nombre de 
enclavamiento. 
El enclavamiento relaciona la posición de los vehículos con la indicación de la señales, 
evitando de forma segura que pueda abrirse una señal (autorizarse un movimiento a 
un tren) si existe ya otra ruta autorizada que pudiera implicar un peligro de colisión 
entre trenes. En la Figura 9 se presenta un ejemplo de entrada a la estación. 
 
Figura 9.Programa funcional. Fuente: [9] 
1.1.3.6. Sistemas de telemando y control de tráfico centralizado (C.T.C.) 
Mejora de las instalaciones de seguridad en la línea C5 de Cercanías. 
 
 
14 
 
La creación del control de tráfico centralizado (C.T.C.) surge de la necesidad de agrupar 
en un puesto de telemando los enclavamientos y bloqueos de una línea o zona. EL C.T.C. 
es parte integrante del sistema de telemando y control. 
Desde el C.T.C. se mandan los itinerarios, se regula el tráfico y se resuelven todos los 
posibles conflictos operacionales de la circulación de los trenes (Figura 10). 
Además, el C.T.C. genera valiosa información para los viajeros, como horas de llegada o 
posibles desviaciones de los horarios. 
 
 
Figura 10.Control de tráfico centralizado. Fuente: [10] 
 
El C.T.C. envía las órdenes a los enclavamientos, responsables de la seguridad, y recibe 
de ellos la confirmación de estas órdenes, así como la información referente a la situación 
de los trenes y al estado de la vía. 
1.2. SOLUCIÓN ADOPTADA. INSTALACIONES A PROYECTAR 
De acuerdo con el objeto del proyecto y para cumplir los objetivos mencionados, las 
instalaciones para la modernización de la señalización en las estaciones del trayecto 
Embajadores-Cuatro Vientos son las que se indican a continuación: 
 
- Sustitución del enclavamiento eléctrico de la estación de Aluche por un 
enclavamiento electrónico, cuya tecnología está aún por determinar. 
 
- Instalación de un puesto de mando videográfico en el Gabinete de Circulación de 
Aluche. 
 
- Sustitución del enclavamiento eléctrico de Embajadores por un controlador de 
objetos, dependiente de Aluche, con sus correspondientes Módulos Electrónicos 
de Control de Señales y Módulos de Entrada/Salida. 
 
- En el Gabinete de Circulación de Embajadores se situará un puesto de mando 
local dependiente de Aluche. 
 
- Sustitución del enclavamiento eléctrico de Laguna por un controlador de objetos, 
dependiente de Aluche, con sus correspondientes Módulos Electrónicos de 
Control de Señales y Módulos de Entrada/Salida. 
 
- En el Gabinete de Circulación de Laguna se situará un puesto de mando local 
dependiente de Aluche.  
  
- Modificación del enclavamiento existente en Cuatro Vientos, de tecnología 
Bombardier tipo EBILock, para recoger las modificaciones derivadas de la 
banalización del trayecto Aluche – Cuatro Vientos y la propia estación de Cuatro 
Mejora de las instalaciones de seguridad en la línea C5 de Cercanías. 
 
 
15 
 
Vientos. 
  
- Modificación del software del puesto de mando videográfico de Cuatro Vientos 
para la representación del programa de explotación proyectado. 
 
- Se banalizaran las señales del tramo Laguna–Cuatro Vientos, incluidas ambas 
estaciones. Como consecuencia de ello se implementará el régimen de Bloqueo 
Automático en vía doble Banalizada (B.A.B.) de Atocha con el controlador de 
objetos de Embajadores, y también entre Aluche y el enclavamiento existente en 
Cuatro Vientos. Ante la posibilidad de que exista divergencia tecnológica entre 
enclavamientos, función del enclavamiento que se instale en Aluche y los 
controladores de objetos de Laguna y Embajadores, se proyectan los 
correspondientes interfaces y grupos de relés que permitan establecer los 
bloqueos entre enclavamientos con diferentes tecnologías o protocolos de 
comunicación. Al tratarse de un tramo con fuerte intensidad de tráfico ferroviario, 
para la realización del nuevo B.A.B. se ha proyectado una configuración 
redundante de los módulos electrónicos de bloqueo, es decir, un módulo por vía y 
sentido. Además, se han previsto dos caminos diferentes para el envío de la 
información; el normal será a través de la red de transmisión digital de fibra óptica 
y el alternativo por el cable de comunicaciones de 19 cuadretes entre estaciones. 
 
- Sustitución de los circuitos de vía existentes de 50 Hz por circuitos de vía de 
audiofrecuencia sin juntas mecánicas de separación en el tramo Embajadores-
Cuatro Vientos. Los límites de la actuación serán desde las señales de entrada a 
la estación de Embajadores, lugar al que llegan los  circuitos de vía FTG S de 
Siemens de Atocha, y hasta el estacionamiento de Cuatro vientos, no incluido 
éste, donde actualmente existen circuitos de vía tipo TI25 de Bombardier. 
 
- Se proyectan señales de nueva instalación con equipos de tierra del sistema 
ASFA (Anuncio de Señal y Frenado Automático). 
  
- En las señales de entrada a las estaciones y sus correspondientes avanzadas se 
instalarán teléfonos a pie de señal.  
 
- Modificaciones en el Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.) de Madrid-Chamartín 
para recoger los cambios producidos como consecuencia de la nueva explotación 
proyectada en el trayecto Embajadores-Cuatro Vientos. 
 
- Instalación en Aluche de un nuevo interface para el telemando del nuevo 
enclavamiento. 
 
- Instalación de nuevos centros de transformación reductores telemandados en las 
estaciones de Embajadores, Laguna y Aluche.  
 
- Como alimentación alternativa, se proyectarán sistemas de alimentación 
ininterrumpida (SAI). 
 
- Para el sistema LZB de la línea de Cercanías C5, cuyo puesto central se 
encuentra en Atocha, se instalará nuevo equipamiento en las estaciones de 
Embajadores, Laguna, Aluche y Cuatro Vientos dado que hay una nueva 
explotación proyectada. Se modifica el puesto central de Atocha de LZB para 
recoger los cambios realizados.  
 
- Levante y desmontaje de instalaciones no aprovechables en la situación definitiva. 
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- Instalación de perchas en túnel, andén y zona de trayecto que discurre entre 
pantallas de hormigón. 
 
- Cruces de vía mediante canalizaciones hormigonadas. 
  
- Definición de situaciones transitorias necesarias para mantener el servicio de las 
circulaciones, planificando y adecuando las obras, con el fin de minimizar las 
posibles afecciones a la explotación ferroviaria durante el proceso de ejecución de 
las obras y/o durante las pruebas y puesta en servicio de los nuevos equipos. 
 
Con la implantación de estas instalaciones en el tramo, se logrará la mejora de la 
explotación de las instalaciones, el aumento de la fiabilidad de la circulación y un mayor 
aprovechamiento del enclavamiento instalado. 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Como justificación de las soluciones técnicas adoptadas, se desarrollan a continuación los 
criterios utilizados para la elección de la tecnología en los principales elementos 
susceptibles de alternativas. 
1.3.1. Enclavamientos y bloqueos 
Se van a utilizar sistemas de detección de trenes que permiten su concentración en 
cabina. Esto implica que los enclavamientos y bloqueos serán centralizados, es decir, las 
informaciones y estados de los bloqueos se transmiten directamente entre los sistemas de 
bloqueo situados en las estaciones. Las órdenes y comprobaciones necesarias para 
mandar y supervisar las señales, aparatos y cantones de bloqueo partirán de las cabinas 
sin lógica adicional ni suma de estados en campo. 
Se instala bloqueo electrónico. La ventaja inherente a esta última tecnología es el medio 
de transmisión ya que es inmune a las perturbaciones de la catenaria de tracción. 
En el bloqueo electrónico, las informaciones se transmiten en serie en forma de 
telegramas codificados, una detrás de otra. Para dicha transmisión, y para elevar la 
disponibilidad, se emplean dos canales de transmisión, que serán, en este caso, un canal 
del sistema de transmisión por fibra óptica y un cuadrete del cable de comunicaciones. 
La necesidad de instalar bloqueos electrónicos lleva a la conclusión de que la elección del 
enclavamiento electrónico es la más adecuada, ya que éste, con la sola adición de tarjetas 
de comunicaciones, puede hacer las funciones de bloqueo con la correspondiente 
variación en el número de tarjetas para el mando y supervisión de las señales de bloqueo 
y la inserción de los estados de los circuitos de vía o cantones. Se analizan algunas 
características de estos enclavamientos en comparación con los convencionales de relés. 
Los enclavamientos electrónicos sustituyen a las redes lógicas tradicionales realizadas 
con tecnología electromecánica, ya que obtienen los mismos resultados lógicos mediante 
sistemas electrónicos a prueba de fallos (fail safe). 
Las ventajas que este tipo de enclavamiento aporta sobre los tradicionales de relés son 
las siguientes: 
 
- Tecnología en continua y rápida evolución, y mejora frente al inmovilismo de la 
tecnología de relés. 
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- Construcción modular que permite adaptar los equipos al tamaño particular y a los 
requerimientos de cada instalación. 
 
- Locales con menor superficie que los tradicionales. 
 
- Versatilidad para conexión a los distintos sistemas de señalización, bloqueo, 
C.T.C., etc., sin necesidad de equipos adicionales, con el simple aumento de 
tarjetas para las distintas funcionalidades requeridas. 
 
- Flexibilidad: 
 
La aplicación de la lógica mediante el enlace de módulos de programas asegura 
un grado elevado de flexibilidad en la configuración de la instalación y sus posibles 
revisiones. 
 
Las herramientas disponibles permiten obtener tiempos de respuesta 
particularmente reducidos en la puesta a punto del sistema, mediante 
simulaciones que realizan comprobaciones de la lógica de la instalación sin 
conectar a los elementos de campo, reduciendo al mínimo los posibles momentos 
de baja de la instalación. 
 
También permite realizar fácilmente cursillos de formación de operadores y 
técnicas sobre el propio enclavamiento antes de ser éste puesto en servicio. 
 
- Diagnóstico y mantenimiento: 
 
Los enclavamientos electrónicos disponen de sistemas de diagnóstico que son 
soporte para el mantenimiento y localización de averías. 
 
Estos sistemas, accesibles localmente o desde un puesto remoto, indican, en caso 
de anomalía en el enclavamiento, un mensaje de fallo al que se asocia el elemento 
afectado y las acciones correctivas que hay que realizar, lo que permite una 
reducción de tiempo en las reparaciones de las averías. 
 
Posibilidad de registro y reproducción de todos los movimientos, ocupación de 
circuitos, cambios producidos, incluida la hora y fecha de los mismos, con los que 
se pueden determinar los motivos de las incidencias acaecidas. 
 
- Conexión a otros sistemas: 
 
Los enclavamientos electrónicos disponen, mediante salidas del propio 
enclavamiento o a través de tarjetas electrónicas ya diseñadas, de los interfaces 
necesarios para conectarse a sistemas de diagnóstico, telemandos, etc. 
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En función de lo indicado anteriormente, se ha elegido como más conveniente la solución 
de enclavamientos electrónicos basados en microprocesadores de última generación y 
diseñados para estaciones de pequeño o mediano tamaño. 
1.3.2. Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.) 
El Puesto Central de telemando de Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.) está 
concebido como el núcleo neurálgico de mando y regulador de las líneas ferroviarias que 
confluyen en él.  
El objetivo de este proyecto respecto a control de tráfico centralizado será integrar en el 
C.T.C. de Madrid-Chamartín las modificaciones ocasionadas por la nueva explotación 
proyectada para el trayecto Embajadores–Cuatro Vientos, en donde se pasa de tener tres 
puestos satélites, ubicados  en las estaciones de Embajadores, Laguna y Aluche, a un 
único puesto satélite ubicado en Aluche y a implementar un nuevo régimen de bloqueo 
B.A.B. entre las estaciones de Aluche y Cuatro Vientos. El Puesto Central de C.T.C. está 
conectado con la central LZB, situada en Atocha-Madrid, y posibilita la gestión optimizada 
del tráfico en la línea de Cercanías C5. 
1.3.3. Circuitos de vía 
Dentro de las instalaciones de seguridad, uno de los elementos más significativos es el 
tipo de circuito de vía que se emplee. 
Entre las alternativas posibles de elección, circuito de vía convencional de corriente alterna 
a 50 Hz y circuito de vía de audiofrecuencia sin juntas mecánicas de separación, se ha 
elegido este último por las ventajas que supone sobre el resto y que se enumeran a 
continuación: 
 
- Concentración de equipos interiores en cabina y ubicación a pie de vía de las cajas de 
sintonía de emisión/recepción, lo cual supone protección ante inclemencias 
atmosféricas, disminución de averías, elevación de la fiabilidad de la explotación 
ferroviaria y facilidad de mantenimiento. 
 
- Disminución de averías y costes de mantenimiento, al no poseer juntas mecánicas de 
separación (excepto en agujas), que es un punto débil que provoca un alto índice de 
incidencias, así como el aumento de la solidez de los carriles al no tener que realizar 
cortes en ellos. 
 
- Alta sensibilidad en la detección de las circulaciones (shunt límite de 0,5 ohmios). 
 
- Sin limitación de la corriente de retorno de tracción, ya que los lazos de sintonía, 
instalados en vía, se comportan como cortocircuitos para la corriente de tracción y 
para otras frecuencias a las cuales el lazo no está sintonizado. 
 
- Distribución uniforme de la corriente de retorno de tracción por los dos carriles. 
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- Debido a la codificación y modulación, inmunidad frente a las tensiones inducidas, 
producidas por inducción electromagnética de los complejos sistemas de tracción que 
emplean las locomotoras de gran potencia o por las líneas de alta tensión que cruzan 
o transcurren paralelas a la vía. 
1.3.4. Suministro de energía 
En el apartado 3.4. se incluye la justificación del dimensionamiento de los centros 
secundarios según las necesidades eléctricas de las estaciones de Embajadores, Laguna 
y Aluche. 
Por concentración de equipos electrónicos, y para conseguir una mayor fiabilidad en la 
alimentación a las instalaciones, se incluye la instalación de un sistema dual de 
alimentación ininterrumpida (SAI) en dichas estaciones. 
1.3.5. Sistema LZB 
En el Capítulo III “Cálculos justificativos” se incluyen las modificaciones necesarias en el 
equipamiento de estación del sistema LZB como consecuencia de la nueva explotación 
proyectada para las estaciones del trayecto Embajadores-Cuatro Vientos. Asimismo, será 
necesario actuar en el centro de control de LZB de Atocha. 
1.3.6. Percha para el tendido de cables 
Para el diseño de la red de zanjas y canalizaciones, se ha seguido lo dispuesto en la 
“Norma sobre los sistemas de tendido subterráneo de cables”, NAS 310, publicada por 
ADIF en octubre de 1994 y el modificativo 1, de Enero de 1.999. 
La mayor parte del trayecto se desarrolla en túnel y, en el caso de la estación de Cuatro 
Vientos, entre pantallas de hormigón, por lo que se ha decidido perchar los cables en los 
hastíales del túnel, en las pantallas de hormigón y en andenes de estación, siguiendo el 
tratamiento especifico que se da a los túneles según la norma NAS 310.
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CAPÍTULO II 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES A REALIZAR
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES A 
REALIZAR 
2.1. UBICACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
El trayecto Embajadores–Cuatro Vientos forma parte del sistema ferroviario de Ancho 
Ibérico y pertenece a la línea de Cercanías de Madrid C5.  
La C5 es una de las más importantes líneas de Cercanías, con un alto índice de viajeros. 
Actualmente  está formada por los tramos Fuenlabrada–Atocha y Atocha–Móstoles El 
Soto, siendo este último donde se ubica el trayecto objeto del proyecto. 
El tramo tiene una longitud aproximada de 10,1 km y todo él se encuentra situado en la 
provincia de Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid.  
Todas las estaciones del trayecto están electrificadas y todos los enlaces con estaciones 
colaterales están constituidos por vía doble; siguiendo los bloqueos los siguientes tipos de 
regímenes de explotación: 
 
- Trayecto Atocha-Embajadores: Bloqueo Automático Banalizado (B.A.B.) 
- Trayecto Embajadores-Laguna: B.A.B. 
- Trayecto Laguna–Aluche: Bloqueo Automático en vía Doble (B.A.D.) 
- Trayecto Aluche–Cuatro Vientos: B.A.D. 
 
Las estaciones y apeaderos que se encuentran en el tramo Embajadores–Cuatro Vientos, 
con referencia de su punto kilométrico oficial (p.k.), son los siguientes: 
 
- Embajadores  ...................................................................... p.k.  1/202 
- Laguna  ............................................................................... p.k.  5/126 
- Aluche ................................................................................. p.k.  7/570 
- Fanjul (Apeadero)  .............................................................. p.k.  8/295 
- Las Águilas (Apeadero)  ..................................................... p.k.  9/064 
- Cuatro Vientos  ................................................................... p.k. 10/211 
 
El trayecto objeto del proyecto se desarrolla principalmente en túnel, desde la estación de 
Atocha hasta el p.k. 9/665, próximo a la estación de Cuatro Vientos. El resto del trayecto y 
hasta dicha estación se desarrolla entre pantallas de hormigón (Figura 11). 
Asimismo, el ámbito del proyecto se extiende al puesto central de C.T.C. de Madrid-
Chamartín desde donde se telemandan los enclavamientos y bloqueos, al puesto central 
de LZB en Atocha y a todos los medios y sistemas de transmisión y de energía 
pertenecientes al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias dentro del citado tramo. 
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 Zona de proyecto bajo túnel. 
 Zona de proyecto en el exterior. 
 
Figura 11. Ámbito del proyecto. Fuente: [11] 
2.2. TOMA DE DATOS.  
Con el fin de obtener los datos necesarios sobre las características de las estaciones y 
trayectos, se han llevado a cabo, sobre el terreno, las siguientes operaciones: 
 
- Estudio de las instalaciones existentes, cuya descripción se recoge en el apartado 
2.3 de la presente memoria. 
 
- Inspección sobre el terreno de las estaciones para la ubicación de las señales. 
 
- Estudio y análisis de los medios y equipos de transmisión existentes. 
 
- Estudio de las redes de alimentación de energía que pudieran afectar a las 
instalaciones proyectadas. 
 
- Localización de los actuales medios de tendido de cables, inspeccionando los 
mismos por si pudieran ser útiles para este proyecto. 
 
Una vez analizados los datos recogidos, se ha procedido a realizar, entre otras, las 
siguientes operaciones: 
 
- Replanteo de la situación de los elementos de campo a instalar, así como la 
comprobación de las condiciones de seguridad establecidas y el cumplimiento del 
gálibo de las instalaciones. 
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- Determinación de la nueva traza de la red de zanjas, canalizaciones y soportes 
murales, evaluando la posibilidad de su realización. 
 
- Determinación de la solución más idónea para la ubicación de los equipos de 
señalización, telecomunicaciones y energía. 
 
- Dimensionamiento de los elementos que componen el enclavamiento a instalar en 
las estaciones, tanto del equipamiento de cabina como los elementos de campo. 
 
- Determinación del suministro de energía necesario, para alimentar las 
instalaciones de seguridad y comunicaciones. 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 
2.3.1. Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones 
El tramo objeto del proyecto comprende las estaciones o edificios técnicos de 
Embajadores, Laguna, Aluche y Cuatro Vientos. La descripción de las instalaciones de 
seguridad de cada una de las estaciones mencionadas se describe a continuación: 
 
Embajadores 
 
La estación de Embajadores está situada en el p.k. 1/202 de la línea C5 de la Red de 
Cercanías de Madrid, tratándose de una estación que se desarrolla en túnel. 
En  el Gabinete de Circulación se dispone de las siguientes instalaciones de seguridad: 
 
- Enclavamiento eléctrico de tecnología relés de la empresa Bombardier.  
 
- El trayecto dependiente de dicho enclavamiento se encuentra banalizado en vía 
doble en ambas bandas, tanto en dirección Atocha como en dirección a Laguna, 
existiendo un bloqueo eléctrico de tipo Bombardier. El trayecto Atocha-
Embajadores se encuentra centralizado en la cabina de Embajadores y cuenta 
con una distancia de 1 km por lo que las señales de avanzadas son las señales de 
salida de la estación colateral. 
 
- Accionamientos eléctricos de la casa Bombardier. 
 
- Las señales, a excepción de las de retroceso y maniobra, están dotadas de 
equipamiento del sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático 
(A.S.F.A.). 
 
- Los circuitos de vía, tanto de estación como de trayecto, son de tecnología 
convencional de 50 Hz de la empresa Bombardier. En Embajadores los circuitos 
de vía son de audiofrecuencias sin juntas mecánicas de separación tipo FTG S y 
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se encuentran instalados en estación y hasta las señales de entrada de dicha 
estación. 
 
- Equipamiento del sistema LZB en campo correspondiente al sistema de 
Conducción Automática de la línea C5 de Cercanías. En cabina dispone de 
bandejas con las tarjetas de entrada para captar el estado del enclavamiento y 
bloqueo asociados de la línea C5 Móstoles-Fuenlabrada. Dicho sistema es de 
tecnología ALCATEL y fue instalado entre los años 1994 y 1996 y dispone de un 
puesto central de LZB en Atocha. 
 
El local dispone de aparatos de aire acondicionado para la climatización del recinto. 
En el andén opuesto al actual cuarto de enclavamiento y ubicado en uno de sus extremos, 
existe un armario que alberga los dos transformadores de 5 kVA con los que se alimentan 
las actuales instalaciones de seguridad y comunicaciones. 
 
Laguna 
 
La estación de Laguna está situada en el p.k. 5/126 de la línea C5 de la Red de Cercanías 
de Madrid, tratándose de una estación en túnel. 
En el Gabinete de Circulación se dispone de las siguientes instalaciones de seguridad: 
 
- Enclavamiento eléctrico de cableado libre de la empresa Bombardier. 
 
- Accionamientos eléctricos de la misma firma.  
 
- El trayecto Embajadores–Laguna se encuentra banalizado en vía doble. 
 
- En el trayecto Laguna–Aluche existe un bloqueo automático en vía doble (sin 
banalizar) de tipo eléctrico de Bombardier. 
 
- Las señales, a excepción de las de retroceso y maniobra, están dotadas de 
equipamiento del sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático 
(A.S.F.A.). 
 
- Los circuitos de vía, tanto de estación como de trayecto, son de tecnología 
convencional de 50 Hz de la empresa Bombardier.  
 
- Equipamiento del sistema LZB en campo correspondiente al sistema de 
Conducción Automática de la línea C5 de Cercanías. En cabina dispone de 
bandejas con las tarjetas de entrada para captar el estado del enclavamiento y 
bloqueo asociados de la línea C5 Móstoles-Fuenlabrada. Dicho sistema es de 
tecnología ALCATEL. 
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Aluche 
 
La estación de Aluche está situada en el p.k. 7/570 de la línea C5 de la Red de Cercanías 
de Madrid, tratándose de una estación en túnel. 
En el Gabinete de Circulación se encuentra el equipamiento de comunicaciones de la 
estación, contando con los siguientes elementos: 
 
- Central de telefonía de explotación de la casa ENA. 
 
- Repartidor de cables de telefonía. 
 
Próximo al Gabinete de Circulación y en el mismo anden, existe otro cuarto técnico en el 
que se encuentra el siguiente equipamiento:  
 
- Enclavamiento eléctrico de la empresa Bombardier. 
 
- Accionamientos eléctricos de la misma firma.  
 
- En el trayecto Aluche–Cuatro Vientos, existe un bloqueo automático en vía doble 
(sin banalizar) de tipo eléctrico de Bombardier. 
 
- Las señales, a excepción de las de retroceso y maniobra, están dotadas de 
equipamiento del sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático 
(A.S.F.A.). 
 
- Los circuitos de vía, tanto de estación como de trayecto, son de tecnología 
convencional de 50 Hz de la empresa Bombardier.  
 
- Equipamiento del sistema LZB en campo correspondiente al sistema de 
Conducción Automática de la línea C5 de Cercanías. En cabina se dispone de 
bandejas con las tarjetas de entrada para captar el estado del enclavamiento y 
bloqueo asociados de la línea C5 Móstoles-Fuenlabrada. 
 
Cuatro Vientos 
 
La estación de Cuatro Vientos está situada en el p.k. 10/211 de la línea C5 de la Red de 
Cercanías de Madrid. 
En los andenes de la propia estación se encuentra el Gabinete de Circulación en donde 
hay instalado un puesto de mando videográfico con un monitor de tecnología Bombardier. 
En la cabina del enclavamiento se encuentran las siguientes instalaciones de seguridad: 
 
- Enclavamiento electrónico de la empresa Bombardier tipo EBILock. 
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- Accionamientos eléctricos de la misma firma.  
 
- La estación de Cuatro Vientos, al igual que el trayecto Cuatro Vientos–San José 
de Valderas se encuentran sin banalizar. 
 
- Las señales, a excepción de las de retroceso y maniobra, están dotadas de 
equipamiento del sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático 
(A.S.F.A.). 
 
- Los circuitos de vía, de estacionamiento y de trayecto en dirección a Móstoles, son 
de audiofrecuencias sin juntas mecánicas de separación tipo TI-21 de la empresa 
Bombardier. Los circuitos de vía de trayecto en dirección a Aluche son de 
tecnología convencional de 50 Hz, también de la empresa Bombardier. 
 
- Equipamiento del sistema LZB en campo correspondiente al sistema de 
Conducción Automática de la línea C5 de Cercanías. En cabina se dispone de 
bandejas con las tarjetas de entrada para captar el estado del enclavamiento y 
bloqueo asociados de la línea C5 Móstoles-Fuenlabrada. 
 
- En la cabina existe un equipo de adaptación al telemando desarrollado 
conjuntamente entre Bombardier y Dimetronic que permite relacionar el 
enclavamiento con el puesto central de C.T.C. de Chamartín. 
2.3.2. Bloqueos 
Los bloqueos con las estaciones colaterales son los siguientes: 
 
- Trayecto Atocha-Embajadores 
 
 La explotación del bloqueo entre estaciones es en régimen de B.A.B. La 
estación de Atocha dispone de un enclavamiento electrónico tipo ENCE 
(Enclavamiento Electrónico) para líneas convencionales, mientras que en la 
estación de Embajadores existe un enclavamiento eléctrico de tecnología 
Bombardier.  
 
- Trayecto Embajadores-Laguna 
 
 El bloqueo establecido entre estaciones es de tipo B.A.B., con tecnología de 
relés de la empresa Bombardier. En ambas estaciones se dispone de 
enclavamientos eléctricos de la misma empresa. 
 
- Trayecto Laguna-Aluche 
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 El régimen de explotación del bloqueo en el trayecto es B.A.D., con tecnología 
de relés de la empresa Bombardier. En ambas estaciones se dispone de 
enclavamientos eléctricos de  la misma empresa. 
 
- Trayecto Aluche-Cuatro Vientos 
 
 El bloqueo en el trayecto es de tipo B.A.D., con tecnología de relés de la 
empresa Bombardier. Los enclavamientos de ambas estaciones son de la 
casa Bombardier, siendo eléctrico el de Aluche y electrónico el de Cuatro 
Vientos. 
2.3.3. Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.) 
Los enclavamientos del trayecto Embajadores-Atocha se encuentran telemandados desde 
el puesto central de C.T.C. de Chamartín. 
En la estación de Atocha se encuentra el denominado Centro de Control de Cercanías. 
Dicho centro tiene como función, entre otras, la atención comercial de las Cercanías de 
Madrid. Para ello recibe informaciones del C.T.C. sobre la de explotación de las líneas. La 
representación de la explotación se realiza mediante retroproyectores y monitores 
videográficos de los operadores. 
Para el telemando, se dispone de puestos secundarios en las cabinas de Embajadores, 
Laguna y Aluche con las correspondientes tarjetas de entrada/salida que reciben las 
informaciones del enclavamiento y los bloqueos, y que entregan las órdenes emitidas por 
el Puesto Central.   
Las informaciones de telemando se envían a través de la red de fibra óptica mediante un 
cable F.O. en el tramo Atocha-Móstoles. 
2.3.4. Conducción automática–LZB 
La línea de Cercanías C5 (Móstoles–Fuenlabrada) está dotada de un sistema de 
conducción automática denominado LZB de la empresa THALES Rail Signalling 
Solutions. Dicho sistema es de tecnología ALCATEL y se instaló entre los años 1994 al 
1996 en que fue puesto en servicio. 
La finalidad de dicho sistema es el aumento de la capacidad de tráfico que puede soportar 
la línea. Esto lo consigue respetando la indicación de parada de las señales mediante el 
concepto de distancia de frenado de seguridad dinámica. 
El sistema está previsto para tráfico mixto, es decir con unidades equipadas en cabina con 
dicho sistema y unidades sin equipar. 
El puesto central de C.T.C, situado en Chamartín-Madrid, y conectado con la central LZB 
posibilita la gestión optimizada del tráfico en la línea de Cercanías C5. 
2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES A REALIZAR 
Las instalaciones y obras que se proyectan, según lo indicado en el punto 1.2., son las 
que se describen a continuación: 
 
a) Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones 
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- Sustitución del enclavamiento eléctrico de la estación de Aluche por un 
enclavamiento electrónico de tecnología a determinar. 
 
- Instalación de un puesto de mando videográfico en el Gabinete de Circulación de 
Aluche. 
 
- Sustitución del enclavamiento eléctrico de Embajadores por un controlador de 
objetos, dependiente de Aluche, con sus correspondientes Módulos de Control 
Electrónicos de Señales y Módulos de Entrada/Salida. 
 
- En el Gabinete de Circulación de Embajadores se situará un puesto de mando 
local dependiente de Aluche. 
 
- Sustitución del enclavamiento eléctrico de Laguna por un controlador de objetos, 
dependiente de Aluche, con sus correspondientes Módulos de Control 
Electrónicos de Señales y Módulos de Entrada/Salida. 
 
- En el Gabinete de Circulación de Laguna se situará un puesto de mando local 
dependiente de Aluche.  
  
- En las estaciones de Embajadores, Laguna y Aluche se instalarán puestos 
remotos SAM (Sistema de Ayuda al Mantenimiento). 
 
- Modificación del enclavamiento existente en Cuatro Vientos, de tecnología 
Bombardier tipo EBILock, para recoger las modificaciones impuestas por la 
banalización del trayecto Aluche–Cuatro Vientos y la propia estación de Cuatro 
Vientos. 
  
- Se banalizarán las señales del tramo Laguna–Cuatro Vientos, incluidas ambas 
estaciones. Como consecuencia de ello, se implementará el régimen de bloqueo 
B.A.B. de Atocha con el controlador de objetos situado en Embajadores, así como 
entre Aluche y el enclavamiento existente en Cuatro Vientos. Al tratarse de un 
tramo con fuerte intensidad de tráfico ferroviario, para la realización del nuevo 
B.A.B. se ha proyectado una configuración redundante de los módulos 
electrónicos de bloqueo, es decir, un módulo por vía y sentido. Además, se han 
previsto dos caminos diferentes para el envío de la información; el normal será a 
través de la red de transmisión digital de fibra óptica y el alternativo por el cable de 
comunicaciones de 19 cuadretes entre estaciones. 
 
- Sustitución de los circuitos de vía existentes de 50 Hz por circuitos de vía de 
audiofrecuencia sin juntas mecánicas de separación en el tramo Embajadores - 
Cuatro Vientos. Los límites de la actuación serán desde las señales de entrada a 
la estación de Embajadores, lugar al que llegan los  circuitos de vía  FTG S de 
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Atocha, y hasta el estacionamiento de Cuatro vientos, no incluido este, donde 
actualmente existen circuitos de vía tipo TI25 de Bombardier. 
 
- Nuevas señales con equipos de tierra del sistema ASFA (Anuncio de señal y 
Frenado Automático). 
 
- Telefonía de explotación en todas las señales de entrada y avanzada.  
 
b) Control de Tráfico Centralizado 
- Modificaciones en el C.T.C. de Madrid-Chamartín para recoger los cambios 
producidos como consecuencia de la nueva explotación proyectada  en el trayecto 
Embajadores-Cuatro Vientos. 
 
- Instalación en Aluche de un nuevo interface para el telemando del nuevo 
enclavamiento. 
 
c) Energía 
- Instalación de nuevos centros de transformación reductores telemandados de 10 
kVA en las estaciones de Embajadores, Laguna y Aluche.  
 
- Como alimentación alternativa, se proyectarán sistemas de alimentación 
ininterrumpida (SAI) de 10 kVA. 
 
d) Comunicaciones 
Integración de las órdenes de bloqueo y telemando en la red de transmisión digital de 
fibra óptica con la que actualmente se encuentran equipadas las estaciones. 
 
e) LZB 
Para el sistema LZB de la línea de Cercanías C5, cuyo puesto central se encuentra en 
Atocha, se instalarán nuevos equipamientos en las estaciones de Embajadores, 
Laguna, Aluche y Cuatro Vientos dado que hay una nueva explotación proyectada. Se 
modifica el puesto central de Atocha de LZB para recoger los cambios realizados. 
 
f) Obra civil 
- Instalación de perchas en túnel, en andén y en la zona de trayecto que discurre 
entre pantallas de hormigón. 
 
- Cruces de vía mediante canalizaciones hormigonadas. 
 
g) Tendido de una red de cables requeridos para las instalaciones de seguridad, 
comunicaciones y suministro de energía. 
Puesta a tierra de elementos de señalización, cables y edificios técnicos para 
protección de los sistemas de seguridad y comunicaciones así como de las personas 
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de mantenimiento y usuarios, cuya configuración será compatible para la futura 
electrificación de la tracción en corriente alterna. 
 
h) Definición de situaciones transitorias  
Son necesarias para mantener el servicio de las circulaciones, planificando y 
adecuando las obras, con el fin de minimizar las posibles afecciones a la explotación 
ferroviaria durante el proceso de ejecución de las obras y/o durante las pruebas y 
puesta en servicio de los nuevos equipos. 
 
A continuación se describen las actuaciones de forma detallada.   
2.4.1. Enclavamientos y Bloqueos 
Se instalará un nuevo enclavamiento electrónico con un puesto de mando en la estación 
de Aluche.  
En las estaciones de Embajadores y Laguna se instalarán Módulos de Mando de 
Elementos dependientes de Aluche, con sus correspondientes Módulos Electrónicos de 
Control de Señales y Módulos de Entrada/Salida. En dichas estaciones también se 
instalarán puestos de mando local videográficos dependientes del enclavamiento de 
Aluche. 
Asimismo, en las estaciones de Embajadores, Laguna y Aluche se instalarán puestos 
remotos SAM (Sistema de Ayuda al Mantenimiento). 
En la estación de Cuatro Vientos, se ampliará el equipamiento hardware del 
enclavamiento electrónico existente, tipo EBILock de tecnología Bombardier, para realizar 
el control y mando de los nuevos elementos de campo que aparecen como consecuencia 
del banalizado de las señales. 
Se han proyectado enclavamientos electrónicos basados en microprocesadores de última 
generación. Para el diseño de los mismos se han tenido en cuenta los distintos 
enclavamientos de este tipo aceptados por ADIF e implantados en la red ferroviaria 
nacional, desarrollando a nivel modular cada una de las funciones básicas que dichos 
enclavamientos deben realizar. 
Esta arquitectura modular permite proyectar con el número de equipos adecuado al 
tamaño particular de cada estación, así como a los requerimientos de cada instalación. 
También permite la adición de los elementos necesarios sin afectar al hardware básico, 
interconectarse directamente con otros sistemas externos o que se utilicen en los 
enclavamientos eléctricos (contactos de relés, interruptores, manetas, etc.), así como 
telemandos y relaciones con otros sistemas de bloqueo. 
Como se indicaba al principio, se han tenido en cuenta para la definición de las unidades 
de obra los distintos enclavamientos electrónicos que posean la autorización de suministro 
y uso en ADIF y de acuerdo a la normativa CENELEC (CAPITULO V. NORMATIVA). 
El enclavamiento electrónico aquí desarrollado tiene las siguientes características: 
 
- A nivel de seguridad, responde a un diseño fail safe (a prueba de fallos) al máximo 
nivel de integridad de seguridad, SIL 4, según se determina en las normas 
CENELEC EN-50129, asegurando que cualquier fallo en su funcionamiento sea 
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detectado y actúe de modo que se garantice en todo momento que no haya 
estados inseguros. 
 
Esto se consigue mediante la aplicación de las técnicas aceptadas a tal fin para 
los sistemas electrónicos: redundancia en el hardware de proceso (sistema 2 de 
2), técnicas basadas en la diversidad con redundancia de software, información 
redundante mediante la duplicación del modo de representación de datos, o como 
es más común, con una combinación de varias de ellas. 
 
La versatilidad del enclavamiento será tal que en caso de cambiar las condiciones de 
explotación después de su instalación, su adaptación a la nueva situación pueda 
realizarse con la sola modificación del software específico de aplicación que describa el 
funcionamiento lógico del enclavamiento. 
2.4.1.1. Embajadores. 
En Embajadores se instalará un Módulo de Mando de Elementos dependiente del 
enclavamiento de Aluche con  módulos de tarjetas electrónicas para el control de las 
señales cableadas desde la cabina.  
Todas las señales son de nueva instalación y están centralizadas en cabina, siendo éstas: 
 
- las señales de estación: E4, E2, R2, S1/1, S1/2, S2/1, S2/2, R1, E1 y E3. 
   
- las señales de trayecto que se cablean desde la estación: E’1, E’3, 238, 236, 319, 
321, 322 y 324  (en dirección Laguna). 
 
Se sustituyen los circuitos de vía de 50 Hz de trayecto por circuitos de vía de 
audiofrecuencia sin juntas mecánicas de separación, siendo la nomenclatura de estos 
últimos: E4A, E2A, E’1, E’3, 319 y 236. En cabina se instalan los equipos de interior de 
dichos circuitos de vía. 
Asimismo, se sustituyen los circuitos de vía de 50 Hz de estación  por circuitos de vía de 
audiofrecuencia: E4, E2, A2, A4, I, II, A1, A3, E1 y E3. En cabina se instalan los equipos 
de interior de dichos circuitos de vía. 
Se instalan nuevos teléfonos para las señales de entrada y avanzada. 
2.4.1.2. Laguna. 
En Laguna se instalará un Módulo de Mando de Elementos dependiente del 
enclavamiento de Aluche con  módulos de tarjetas electrónicas para el control de las 
señales cableadas desde la cabina.  
Todas las señales son de nueva instalación y están centralizadas en cabina, siendo éstas: 
 
- las señales de estación: E4, E2, R2, S1/1, S1/2, S2/1, S2/2, R1, E1 y E3. 
   
- las señales de trayecto que se cablean desde la estación: 393, 395, E’4 y E’2 (en 
dirección Embajadores), E’1, E’3, E’4 y E’2 (en dirección Aluche). 
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Se sustituyen los circuitos de vía de 50 Hz de trayecto por circuitos de vía de 
audiofrecuencia sin juntas mecánicas de separación, siendo la nomenclatura de estos 
últimos: 393, 322, E’4, E’2, E’1 y E’3. En cabina se instalan los equipos de interior de 
dichos circuitos de vía. 
Asimismo, se sustituyen los circuitos de vía de 50 Hz de estación  por circuitos de vía de 
audiofrecuencia: E4, E2, A4, A2, I, II, A3, A1, E1 y E3. En cabina se instalan los equipos 
de interior de dichos circuitos de vía. 
Se instalan nuevos teléfonos para las señales de entrada y avanzada. 
2.4.1.3. Aluche. 
La modernización de las instalaciones de mando y control de Aluche para gestión de la 
explotación del tráfico ferroviario a través de la estación y de los trayectos de Atocha-
Embajadores, Embajadores-Laguna, Laguna–Aluche y Aluche–Cuatro Vientos, consiste 
en un enclavamiento electrónico que efectúa el mando y control de accionamientos de 
agujas, enciende y supervisa las señales y recibe informaciones de los circuitos de vía 
centralizados en la estación y de aquellos puestos dotados con elementos dependientes 
de Aluche, como los que se proyecta instalar en Embajadores y Laguna.  
Todas las señales son de nueva instalación y están centralizadas en cabina, siendo éstas: 
 
- las señales de estación: E4, E2, R2, R4, S1/1, S1/2, S2/1, S2/2, E1, E3. 
   
- las señales de trayecto que se cablean desde la estación: 838 (en dirección Cuatro 
Vientos). 
 
Se sustituyen los circuitos de vía de 50 Hz de trayecto por circuitos de vía de 
audiofrecuencia sin juntas mecánicas de separación, siendo la nomenclatura de estos 
últimos: E4, E2, A4, A2, I, II, E1, E3. En cabina se instalan los equipos de interior de 
dichos circuitos de vía. 
Asimismo, se sustituyen los circuitos de vía de 50 Hz de estación  por circuitos de vía de 
audiofrecuencia: E’4, E’2, S2/2A. En cabina se instalan los equipos de interior de dichos 
circuitos de vía. 
Se instalan nuevos teléfonos para las señales de entrada y avanzada. 
2.4.1.4. Cuatro vientos 
Actualmente se dispone de un enclavamiento electrónico tecnología Bombardier, tipo 
EBILock. Se mantendrá dicho enclavamiento, realizando las ampliaciones necesarias en 
cuanto a hardware de tarjetas y bastidores para el control y mando de los nuevos 
elementos a instalar en dicha estación (como consecuencia de la banalización de la 
misma y del trayecto con Aluche). 
Todas las señales son de nueva instalación y están centralizadas en cabina, siendo estas: 
 
- las señales de estación: 993, 996, 1011, 1012, S2/1, S2/2, R1, E1 y E3. 
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- las señales de trayecto que se cablean desde la estación: 840, 897, 899, 916, 941, 
914 y 943 (en dirección Aluche), E’1, E’3, 1190, 1335 y 1320 (en dirección 
Móstoles). 
 
Se instala, asimismo, el equipamiento de interior de los nuevos circuitos de vía de trayecto 
que se cablean desde dicha cabina. Los nuevos circuitos de vía de audiofrecuencia que 
sustituyen a los de 50 Hz son: 897A, 897, 838, 941A, 838A, 941, 914, 1011 y 914A. Los 
circuitos de vía I, II, A3, A1,  E’1, 1335 y 1190 son actualmente de audiofrecuencia por lo 
que se mantienen en su situación actual. El anterior circuito denominado 1322A se 
convierte en dos nuevos circuitos de audiofrecuencia como consecuencia de incorporar la 
nueva señal de entrada E3. 
Se mantiene el cableado de los circuitos de audiofrecuencia que ya se encuentran 
instalados, tendiendo una nueva red de cableado para los de nueva instalación. 
2.4.2. Equipamiento de circuitos de vía 
Se proyecta la instalación de circuitos de vía de audiofrecuencia sin juntas a lo largo del 
trayecto comprendido entre las señales de entrada de Embajadores (situadas en el punto 
kilométrico 0/776) y los circuitos de vía de estacionamiento de la estación de Cuatro 
Vientos, no incluidos éstos ya que actualmente son de tecnología Bombardier tipo TI-21. 
Asimismo, el anterior circuito denominado 1322A se convierte en dos nuevos circuitos de 
audiofrecuencia como consecuencia de incorporar la nueva señal de entrada E3.  
La detección segura de presencia de trenes y vehículos que circulen por la línea se 
realizará principalmente mediante circuitos de vía de audiofrecuencia sin juntas mecánicas 
de separación. 
Los circuitos de vía garantizarán una detección segura y precisa de la presencia de trenes 
y material rodante en los distintos tipos de secciones de vía de la línea, es decir, de 
trayecto, de estacionamientos, de desvíos, semiescapes, cruzamientos, travesías, etc. 
Dicha función estará garantizada para todas las condiciones de operación de la línea en 
cuanto a velocidad, electrificación y material rodante, incluido el parque de máquinas de 
mantenimiento. 
El principio básico de funcionamiento se basará en un emisor de señal que se conecta a 
los carriles para alimentar la sección de vía en cuestión, y en uno o varios receptores que 
reciben dicha señal cuando la sección está libre. Al entrar un tren en la sección, sus ejes 
cortocircuitan los carriles y alguno o todos los receptores dejan de recibir la señal, lo cual 
se traduce en una indicación de sección de vía ocupada. 
Se usarán cables independientes para los emisores y para los receptores. También serán 
independientes para cada una de las vías. 
Los circuitos de vía serán inmunes a las perturbaciones producidas por la corriente de 
tracción de los sistemas de electrificación. 
Serán igualmente, inmunes a las perturbaciones producidas por el material rodante 
(convertidores, motores, etc.), así como a aquellas producidas por los trenes con sistemas 
de frenado por corrientes de Foucault, y en general a cualquier sistema instalado en el 
entorno de la línea: GSM/UMTS público y GSM-R, subestaciones eléctricas, etc. 
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La tecnología de los circuitos de vía de audiofrecuencia a utilizar permitirá una separación 
entre secciones de vía adyacentes mediante el uso de juntas de separación eléctricas. No 
se admitirán juntas de separación mecánicas salvo en los casos previstos de los desvíos: 
2 juntas mecánicas para los carriles de unión, y además, en el caso de escapes entre vías 
generales, otras 2 juntas mecánicas de separación entre los 2 semiescapes, 
aproximadamente en el centro de unión entre ellos.  
De acuerdo con los ensayos efectuados y las recomendaciones dictadas por ADIF, se 
instalarán lazos de sintonía de aluminio con el fin de evitar su sustracción, al mismo 
tiempo que se consigue un abaratamiento de los costes. 
Los equipos electrónicos de supervisión de estos circuitos se concentrarán en la 
ampliación de la cabina del enclavamiento. En la vía se situarán las cajas de distribución 
donde se realizará el entronque de los cables principales y secundarios, y las unidades de 
conexión de vía de los emisores y receptores. 
Para disminuir el tiempo de puesta en servicio de los circuitos de vía de audiofrecuencia 
que interfieran  con los existentes se procederá del modo siguiente: 
 
 Se realizará un ajuste, circuito por circuito, en horas nocturnas y períodos de 
débil tráfico. Para ello se conectarán los lazos de sintonía que comprendan un 
circuito en la petaca de unión. Las juntas aislantes encoladas de los circuitos 
de vía existente, que estén comprendidas dentro del circuito a ajustar, se 
puentearán en las juntas inductivas y se procederá al ajuste. 
 
 Una vez realizado dicho ajuste se desconectarán los lazos en la petaca de 
unión y se abrirá el lazo. Asimismo se suprimirán los puentes en las juntas 
inductivas. 
 
El alcance de los circuitos de vía de audiofrecuencia depende a su vez de la resistencia de 
balasto que se tome como nominal, es decir, el parámetro distribuido al cual la supervisión 
del circuito debe ser la correcta, sin que se produzca ocupación intempestiva por cualquier 
circunstancia, incluidas las variaciones que se producen por cambio de las condiciones 
ambientales o meteorológicas. La resistencia nominal que se considera para este proyecto 
es de 2 ohmios/km, resistencia que, por el mantenimiento de la vía, asegura que la 
resistencia real siempre es superior. 
2.4.2.1. Tipología 
Cada sección de vía estará equipada con un circuito de vía de audiofrecuencia, 
estableciéndose varias configuraciones según el tipo de sección de vía: 
 
- Sección de vía de estación y de maniobras constituida generalmente por un 
emisor y un receptor, cuyo equipamiento de vía estará situado en cada extremo de 
la sección de vía. 
 
- Sección de vía constituida por un emisor central y 2 receptores, para secciones de 
vía de trayecto, de estación de gran longitud o de maniobras. 
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- Sección de vía constituida por un emisor y 2 receptores, para secciones de vía de 
desvíos y semiescapes, cuyo equipamiento de vía estará situado en cada extremo 
de la sección de vía. En el caso de desvíos largos, puede ser necesario un circuito 
de vía adicional para cubrir la longitud requerida. 
 
- Para las secciones de vía de varios desvíos o semiescapes, la configuración del 
circuito de vía sería necesario disponer de al menos 3 receptores, o bien, disponer 
de más de un circuito de vía. 
 
- No se admitirá para los circuitos de vía de los desvíos o semiescapes, la conexión 
en paralelo mediante cables, de los carriles de la vía directa con la vía desviada. 
 
Siempre que se efectúe una acometida de emisión o recepción de circuito de vía en 
trayecto se instalarán los lazos de sintonía, que equilibrarán y distribuirán las corrientes de 
retorno de tracción por los dos carriles. 
En el proyecto se preverá la eliminación de las juntas aislantes actuales mediante la 
instalación de cupones de carril de 9 m de longitud, el levante de las juntas inductivas y las 
actuaciones de bateo y nivelación necesarias. 
2.4.2.2. Equipamiento 
Los constituyentes del sistema se pueden clasificar en dos grupos: 
 
- Equipos interiores en edificios técnicos o casetas de señalización, que incluyen 
entre otros: 
 
 Emisores. 
  Receptores e interfaces de interconexión con el enclavamiento. 
 Fuentes de alimentación. 
  Bastidores. 
  Elementos adicionales necesarios. 
 
 
- Elementos exteriores en vía, entre los que se incluyen: 
 Juntas eléctricas de separación de circuitos. 
 Lazos o elementos de unión entre carriles, de cobre, que garanticen el retorno 
de la corriente de tracción por ambos carriles, limitando la diferencia de 
potencial entre ambos. 
 Cajas de terminales o de conexión. 
 Conexiones de retorno o elementos de equilibrado de la corriente de tracción 
con cable de cobre, de la corriente de tracción en los desvíos, en las juntas de 
dilatación, etc.; en general en cualquier punto de la vía que tenga alguna 
interrupción y sea necesaria continuidad eléctrica. 
 Cables principales y secundarios. 
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Los equipos interiores se alimentarán a partir del sistema de alimentación ininterrumpida 
del edificio técnico de señalización. 
Los dispositivos instalados en vía incluirán elementos de protección específicos que 
garanticen una protección efectiva frente a sobretensiones y descargas atmosféricas. 
Estos dispositivos serán adicionales a las puestas a tierra de los elementos instalados en 
la vía. 
Los circuitos de vía deberán proveer un retorno seguro y equilibrado de la corriente de 
tracción a través de ambos carriles, lo cual no debe impedir el funcionamiento correcto de 
los mismos. Para ello, se deben establecer, cada cierta distancia, uniones entre ambos 
carriles que permitan una distribución uniforme de la corriente de tracción entre los dos 
carriles, limitando las diferencias de potencial entre ellos a unos valores seguros. 
Las uniones entre los carriles podrán consistir en lazos o elementos inductivos que 
proporcionen una baja impedancia a la frecuencia de 50 Hz de la corriente de tracción. La 
sección de los conductores de dichos elementos, así como la de los cables que se utilicen 
para conectarlos a los carriles, se dimensionará de acuerdo a las corrientes máximas 
previstas en el sistema de electrificación. 
2.4.3. Elementos de campo 
Todos los elementos de campo de nueva instalación se han proyectado del tipo 
homologado por ADIF. 
El  enclavamiento electrónico proyectado en el ámbito de este proyecto realizará el control 
y supervisión de cantones de vía así como de elementos de campo, tales como: 
 
- Señales: Sirven de transmisión de órdenes a los maquinistas mediante el código 
de colores y aspectos definidos en el Reglamento General de Circulación. Las 
señales llevan asociados elementos del sistema ASFA, que es otro modo de 
transmisión de las citadas órdenes, dependiendo del aspecto de la señal. Algunas 
señales se dotarán de teléfono para poder comunicarse con el jefe de circulación. 
 
- Accionamientos eléctricos de agujas que sirven para establecer las rutas o 
itinerarios mediante el movimiento de las agujas de los desvíos y comprobar el 
acoplamiento en la posición solicitada de los desvíos. 
 
- Cerraduras eléctricas: Contienen y supervisan la llave que, mediante su 
autorización, permite el accionamiento a través de marmitas de las agujas y 
calces. 
 
- Comprobadores eléctricos: Supervisan el acoplamiento de las agujas movidas 
manualmente de un desvío, parte de una travesía o de un desvío con 
comprobador adicional y se encuentren incluidas en la ruta asegurada por el 
enclavamiento de la circulación. 
 
A continuación, se describen los elementos de campo considerados en este proyecto. 
2.4.3.1. Señales y ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) 
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Los tipos de señales a instalar son los que se detallan a continuación: 
 
- Señales de entrada: altas de tres focos con piloto auxiliar blanco. 
 
- Señales de avanzada: altas de tres focos, complementadas con pantallas 
alfanuméricas indicadoras de velocidad por agujas y velocidad de preanuncio de 
parada. 
 
- Señales de salida: altas de tres focos, con piloto auxiliar blanco cuando se instalen 
en vías generales y bajas de cuatro focos (rojo, blanco, verde y amarillo) cuando 
se instalen en vías secundarias. 
 
- Señales de bloqueo: altas de tres focos (rojo, verde y amarillo). 
 
- Señales de retroceso: bajas de cuatro focos (rojo y tres blancos). 
 
- Pantallas alfanuméricas: indicadores de velocidad o desvío montadas en mástil de 
señal alta, señal baja o mástil individual 
 
El número y tipo de indicaciones de las pantallas de señal de avanzada o señal con 
pantalla se corresponden con: 
 
- Paso por desviada en las agujas de entrada y velocidad a su paso. 
 
- Amarillo + indicación de velocidad por falta de distancia de frenado entre las 
señales siguientes consecutivas. 
 
Sistema A.S.F.A. 
Se ha proyectado la instalación de los equipos de tierra del sistema A.S.F.A. en todas las 
señales, a excepción de las señales de retroceso y maniobra, según se refleja en el 
Programa de Explotación de ADIF, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- Las señales de salida se dotarán de baliza de señal, situada a pie de la señal, a 
una distancia máxima de 5 metros y de baliza previa por indicación de ADIF. Las 
señales de entrada, avanzada y bloqueo dispondrán, además de la baliza de 
señal, de una baliza previa situada a unos 300 metros antes de la señal, distancia 
que variará en función de la declividad del terreno. 
 
- Para fijar las distancias entre la baliza de señal y su correspondiente baliza previa, 
se tendrá en cuenta el plano de perfiles de la línea, aplicando la tabla de 
longitudes equivalentes a 300 metros que figura en el apartado 17 de la norma  
NAS 800 sobre “Explotación y Seguridad de Enclavamientos Eléctricos”. 
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- La interconexión entre las balizas y la cabeza de la señal correspondiente se 
realizará mediante unidades de conexión, las cuales serán sencillas en aquellas 
señales que proporcionan solamente indicaciones individuales: verde, rojo, 
amarillo; dobles en aquellas señales que también proporcionen la indicación doble 
verde-amarillo. 
 
- Las unidades de conexión se montarán en el mástil de la señal correspondiente, o 
sobre un mástil auxiliar en el caso de señales bajas de salida o señales sobre 
pescante. 
2.4.3.2. Accionamientos eléctricos 
Los accionamientos eléctricos existentes son normalizados por ADIF y responden a la 
norma 03.365.401.3 para el suministro y homologación de accionamientos eléctricos de 
agujas, por lo que no se sustituirán.  
Para limitar la potencia simultánea, el movimiento de las agujas será secuenciado. 
2.4.4. Control de Tráfico Centralizado 
El mando de las Instalaciones de Seguridad se puede ejecutar desde el puesto de mando 
local situado en Cuatro Vientos y Aluche, desde los puestos de mando locales 
dependientes de Aluche que se situarán en Embajadores y Laguna, o bien desde el 
Puesto Central de C.T.C. de Madrid-Chamartín. Esto último permite una mejor regulación 
y coordinación de las circulaciones; así como, minimizar los costes de explotación de la 
gestión del tráfico. 
La modificación del telemando será conforme a lo dispuesto en la norma NRS 01 “Norma 
funcional y Técnica para sistemas de Control de Tráfico Centralizado”. 
Se modificará el software actual para seguir gestionando el tráfico del tramo desde el 
Puesto Central, y se añadirán las imágenes correspondientes a las modificaciones de los 
enclavamientos de Aluche y Cuatro Vientos, y los bloqueos establecidos de Aluche con 
Atocha y Cuatro Vientos. Esta modificación se realizará de acuerdo con las siguientes 
normas: 
 
- Norma Funcional y Técnica para Sistemas de Control de Tráfico Centralizado 
(C.T.C.) NRS-01. 
- Norma Funcional del Interface de Usuario para Operadores y Supervisores de 
Control de Trafico Centralizado (C.T.C.) NRS-02. 
- Norma de Sistemas Videográficos NSV-93”.  
 
En los ordenadores centrales de gestión residirán las bases de datos en tiempo real y los 
datos históricos. 
El software a implementar en el puesto central comprenderá la modificación de las 
siguientes áreas: 
 
- Mandos. 
- Programación automática de itinerarios. 
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- Representación gráfica. 
- Definición y asignación de zonas de control. 
- Numeración y seguimiento de trenes. 
- Gestión de alarmas relacionadas con la explotación. 
- Base de datos de explotación. 
- Gestión de alarmas intrínsecas al sistema. 
- Registro histórico de eventos. 
- Comunicaciones. 
 
Se ha previsto realizar las actuaciones necesarias para integrar el mando y las 
indicaciones en el Puesto Central de los nuevos elementos de campo (señales y circuitos 
de vía) y la funcionalidad de los bloqueos consecuencia de la nueva explotación 
proyectada en las estaciones objeto del proyecto. 
La comunicación entre el Puesto de Central de C.T.C. y los enclavamientos se realiza a 
través del sistema de transmisión digital (mediante la fibra óptica). 
2.4.5. Sistema LZB 
La nueva explotación de las estaciones de Embajadores, Laguna, Aluche y Cuatro Vientos 
debe ser repercutida en el sistema de Conducción Automática-LZB del que actualmente 
dispone la línea C5 de Cercanías Madrid. 
No es necesario modificar la programación de los equipos instalados en las unidades o 
vehículos. No obstante, las pruebas de la modificación del sistema LZB se realizarán 
contando con la interacción de todos los componentes del sistema, incluidos los vehículos 
equipados en vía, para verificar la seguridad del sistema. 
Para implementar dicha explotación se proyectará la modificación del software existente 
en la Central de LZB, situada en Atocha-Madrid, ya que se introducirán los estados de las 
nuevas señales requeridas para la banalización del trayecto. 
Para la captura de las informaciones de las nuevas señales se emplean grupos de relés 
denominados grupos de captación. La introducción de dichas informaciones al sistema 
LZB se realiza mediante tarjetas de entrada. Los grupos de captación sirven de interface 
entre el enclavamiento y el bastidor de telemando del LZB que transmite las informaciones 
a la central del sistema situada en Atocha. 
2.4.6. Telefonía de explotación 
Se proyectará la instalación nuevos teléfonos de señal en las señales de entrada y en las 
señales de avanzada. 
La telefonía de explotación prestará la funcionalidad de los circuitos de: 
 
- Circuito selectivo: Establece y recibe llamadas de y con el C.T.C., y con las 
señales, pasos a nivel y subestaciones. 
 
- Teléfonos de señales. 
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- Circuitos de la vía: Establece comunicación de emergencia entre un punto de la 
vía férrea y la estación más cercana. 
 
- Circuito escalonado entre estaciones colaterales. 
2.4.7. Obra civil. Red de zanjas y canalizaciones 
A lo largo de todo el trayecto objeto del proyecto, el tendido de los cables necesarios se 
realizará perchando los cables a los hastíales del túnel, a las pantallas de hormigón en el 
caso del trayecto dependiente de Cuatro Vientos y en los andenes de las estaciones. 
Para la realización de la red de zanjas y canalizaciones se ha tenido presente en todo 
momento lo dispuesto en la “Norma sobre los sistemas de tendido subterráneo de cables”, 
NAS 310+MOD1, publicada por ADIF en octubre de 1994 y modificada en enero de 1999. 
Para los cables de energía, comunicaciones y subconductos la acometida a los edificios 
técnicos se realizara con doce tubos de polietileno y mediante  cámaras de registro tipo 
grande. 
En las cámaras se ha proyectado la instalación de perchas de 6 fichas para la fijación de 
los cables de energía, señalización y comunicaciones, al paso por las mismas.  
Asimismo, se realizarán los cruces de vía necesarios como consecuencia de la nueva 
disposición de los elementos de campo, dichos cruces de vía se realizarán mediante 
canalización hormigonada de 2 tubos de polietileno terminados en arquetas de tipo 
mediano. 
Dichos cruces, así como la canalización para tendido de cables secundarios, se realizarán 
a la profundidad que marca la Norma sobre Sistemas de Tendido Subterráneo de Cables 
NAS 310 de octubre de 1994. El límite superior del hormigón de las canalizaciones que 
crucen las vías estará situado a 1,05 m de la superficie inferior de las traviesas. 
Las zanjas para tendido de cables  secundarios tendrán una profundidad de 0,8 a 1,1 m, 
colocando una malla de plástico, de color amarillo fuerte de unos 20 a 40 cm de anchura, 
a lo largo de la zanja y a unos 40 cm por encima del cable o cables, para la prevención y 
aviso de la situación del cable. 
Una vez terminado el tendido de los cables por la canalización, todos los conductos, tanto 
los ocupados como los vacíos, se sellarán en las cámaras o entrada a los edificios por 
medio de tapones tronco-cónicos de polietileno flexible, con el objeto de evitar su 
inutilización por obstrucción del conducto por depósito de lodos y tierras. Esta operación 
evitará la circulación de roedores, tan dañinos para los cables. 
2.4.8. Tendido de cables y cajas de terminales 
Se han previsto todos los cables necesarios, tanto los de las instalaciones de señalización 
como los de comunicaciones y energía, a fin de realizar un tendido conjunto con la 
siguiente reducción de costes.  
En todas las estaciones se realizará el tendido de cables en estación y trayecto para todas 
las señales y aparatos de vía, así como para los nuevos circuitos de vía a instalar. En el 
caso de Cuatro Vientos, no se tenderán cables nuevos para los circuitos de 
audiofrecuencias existentes. Asimismo, se prevé la retirada de todos los cables antiguos 
que queden sin uso. 
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Se distinguen entre cables principales y secundarios; siendo los cables principales los que 
se tienden a lo largo del trayecto y en estación entre cajas de conexión, y los cables 
secundarios los que se tienden entre las cajas de conexión y los equipos de vía. 
Los cables para instalaciones de señalización, tanto los principales como los secundarios, 
son de tipo normalizado por ADIF, con conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, 
aislamiento de termoplástico ignífugo y cubierta EATST (Estanca de Aluminio, 
Termoplástico ignífugo, Acero, Termoplástico ignífugo). En el caso del trayecto Atocha-
Embajadores los cables a utilizar serán de tipo CCTSST (pantalla de Cinta de Cobre, 
Termoplástico ignífugo, Flejes de Acero, Termoplástico ignífugo) con factor de reducción 
0,3. 
Los cables para alimentación a los circuitos de vía de audiofrecuencia, son de cuadretes 
apantallados, del tipo normalizado por ADIF, con conductores de cobre de 1,4 y 0,9 mm2 
de sección para cables principales y secundarios respectivamente, aislamiento de 
polietileno y cubierta EATST (Estanca de Aluminio, Termoplástico ignífugo, Acero, 
Termoplástico ignífugo). En el caso del trayecto Atocha-Embajadores los cables de 
cuadretes a utilizar serán de tipo CCTSST (pantalla de Cinta de Cobre, Termoplástico 
ignífugo, Flejes de Acero, Termoplástico ignífugo) con factor de reducción 0,3 para la 
sección de 1,4 y factor de reducción 0,1 para la sección de 0,9. En la Figura 12 se muestra 
un cable principal de 3 cuadretes (3x4x1,4 FR 0,3). 
 
Figura 12. Cable 3x4x1,4 FR 0,3. Fuente: [4] 
Los cables para la telefonía de explotación son del tipo EATST de cuadretes de 0,9 mm 
de diámetro. En el caso del trayecto Atocha-Embajadores los cables para la telefonía de 
explotación a utilizar serán de tipo CCTSST (pantalla de Cinta de Cobre, Termoplástico 
ignífugo, Flejes de Acero, Termoplástico ignífugo) con factor de reducción 0,1. 
Los cables dispondrán de una toma de tierra, quedando un extremo de la armadura 
puesta a tierra y el otro aislado. En ningún caso habrá dos extremos de la pantalla del 
mismo vano o tramo de bobina puesta a tierra. El otro extremo quedará aislado con 
respecto a tierra, para no poner en peligro al cable, o se dará continuidad en el empalme 
con el extremo aislado en el siguiente empalme.  
Para diseñar la red de distribución de cables se han seguido los criterios siguientes: 
 
- No se han utilizado cables con un número de conductores superior a 48 por su 
difícil manejo, al tratarse de cables armados. 
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- Se han establecido, como mínimo, las siguientes reservas de conductores en los 
cables generales: 
 
 Un 10% cuando el cable se tiende por cualquier medio de tendido de cables: 
percha, canalización, zanja, etc. 
 
La longitud de concatenación o continuidad de empalmes de pantalla-armadura no 
excederá de 1.000 metros para impedir que la tensión inducida pantalla-armadura que 
pueda ser provocada por líneas próximas en corriente alterna alcance valores peligrosos 
(superiores a 60 V) para las personas. 
Resultante de todo ello quedará un extremo puesta a tierra y el otro aislado sin sobrepasar 
dicha longitud, y sin tierras intermedias. 
Con ese criterio, en los cables de 14x4x0,9 mm2 o de 19x4x0,9 mm2 y una longitud de 
bobinas de 460 m. se pondrán tierras cada dos empalmes. 
Del mismo modo sucede con los cables de cuadretes mayores o iguales a 3x4x1,4 mm2. 
Para el resto de cables, cuando la longitud de la bobina sea mayor de 500 m., se instalará 
una pica en cada empalme (con la pantalla y armadura puestas a tierra, y el otro extremo 
aislado). 
En ningún caso habrá dos extremos de la pantalla (del mismo vano o tramo de bobina) 
puestos a tierra. 
Tendrán prioridad de conexión a tierra los extremos de las pantallas y armaduras de los 
cables en las cabinas de enclavamiento o edificios técnicos con respecto a las situadas en 
exterior. 
En las cajas de terminales, en cada vano o tramo, las pantallas y armadura se conectarán 
a tierra en un extremo, quedando el otro extremo de ambas aislado respecto a tierra. 
Se realizarán las medidas de prevención para verificar que ninguna pantalla o armadura 
esté sometida a niveles de tensión peligrosos. 
Se instalarán nuevas cajas de terminales para la distribución de cables de señalización, 
incluyendo toma de tierra en cada una de ellas. 
Para la distribución de cables de los circuitos de audiofrecuencia, se proyectan nuevas 
cajas de terminales independientes, y éstas serán diferentes para los cables de emisión y 
para los cables de recepción. 
2.4.9. Levantes, desmontajes y traslados 
Se contempla el levante y desmontaje de todas las instalaciones que queden fuera de 
servicio.  
El proceso de levante y desmontaje será progresivo según queden fuera de servicio las 
señales, aparatos,  elementos de vía, armarios y equipos de interior.  
Los elementos de campo que se desmontan corresponden casi a la totalidad del 
equipamiento de instalaciones de seguridad y comunicaciones existente en las 
estaciones. 
Dentro de los elementos a desmontar se destaca: 
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- Cuadro de mando y equipamiento de interior y exterior de las instalaciones de 
señalización existentes (bastidores de relés, armarios de campo y los equipos 
montados en ellos). 
 
- Señales existentes. 
 
- Circuitos de vía de 50 Hz. 
 
- Telefonía de explotación. 
 
- Centro de transformación de estación. 
2.4.10. Ingeniería y pruebas 
Se ha previsto la valoración de la ingeniería de aplicación específica correspondiente a los 
enclavamientos, bloqueos, modificación del telemando y LZB.  
También se han previsto las partidas necesarias para las pruebas y puesta en servicio, 
que englobarán todas las pruebas y medidas lógicas, funcionales, físicas y eléctricas, de 
acuerdo con lo establecido en el presente proyecto y las normas y especificaciones de 
ADIF. 
2.4.11. Plan de puesta en servicio 
La puesta en servicio de las nuevas instalaciones se ejecutará de forma progresiva y sin 
interrupción del tráfico ferroviario, poniendo en servicio e incorporando en el C.T.C. de 
Madrid-Chamartín los siguientes trayectos y estaciones: 
 
- Embajadores-Laguna-Aluche. 
 
- Cuatro Vientos. 
Antes de comenzar la puesta en servicio de las instalaciones de señalización y C.T.C. en 
el Puesto Central de C.T.C. de Madrid-Chamartín, se habrán realizado los siguientes 
trabajos y pruebas: 
 
- En campo estarán instalados y probados todos los elementos del trayecto entre 
Embajadores y Aluche. 
 
- Se habrá realizado en la estación de Aluche, donde se ubicará el enclavamiento, y 
en las estaciones de Laguna y Embajadores, donde existirán módulos de mando 
de objetos dependientes de Aluche, todas las modificaciones de cabina y pruebas 
que sean posibles sin alterar la funcionalidad actual, y se dejarán preparadas las 
modificaciones necesarias hasta donde sea posible, igualmente sin alterar la 
funcionalidad actual. 
 
- Se habrán instalado los puestos de mando locales de Aluche (principal), Laguna 
(dependiente de Aluche) y Embajadores (dependiente de Aluche) en sus 
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respectivos gabinetes de circulación, incorporando los mandos e indicaciones 
correspondientes al nuevo bloqueo B.A.B. 
 
- Se habrán realizado las pruebas previas del nuevo enclavamiento de Aluche y de 
los módulos de mando de objetos situados en Embajadores y Laguna. Todas las 
informaciones que los actuales elementos de campo llevan a los enclavamientos 
eléctricos de tecnología de relés se llevarán al nuevo enclavamiento electrónico.  
 
El inicio de la puesta en servicio comenzará con el módulo de mando dependiente de 
Aluche y situado en Embajadores, incorporando los accionamientos eléctricos existentes 
al nuevo enclavamiento. La puesta en servicio de los circuitos de vía comenzará con los 
circuitos de vía de entrada (lado Atocha) para que se puedan realizar los itinerarios de 
entrada. De igual forma se procederá con el módulo de mando situado en Laguna y con el 
propio enclavamiento situado en Aluche. 
De forma similar a la descrita para el tramo Embajadores-Aluche se realizará la puesta en 
servicio de las modificaciones a realizar en el enclavamiento electrónico de Cuatro 
Vientos. 
El programa de trabajo de las obras se incluye en el Capítulo IV y está contenido en un 
diagrama de barras (Diagrama de GANTT). En él se indican y se especifican los intervalos 
de tiempo, así como la relación entre los mismos para la realización de las distintas 
operaciones necesarias para la consecución de las obras e instalaciones objeto de este 
proyecto.  
El plazo total para la ejecución del conjunto de las obras e instalaciones a que se refiere 
este proyecto se ha estimado en 18 meses. 
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CAPÍTULO III 
CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
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3. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
En este apartado se incluyen análisis justificativos de soluciones adoptadas y los cálculos 
y criterios utilizados para dimensionar los distintos apartados del proyecto. 
3.1. RED DE CABLES Y CAJAS DE TERMINALES 
Para el diseño de la red de cables en estaciones y trayectos se distinguirá entre cables 
principales y secundarios, siendo los cables principales los que se tienden entre cabinas, 
armarios y cajas de conexión, y los cables secundarios los que acometen directamente  a 
los equipos de vía. 
Los cables para instalaciones de señalización, tanto los principales como los secundarios, 
serán de tipo normalizado por ADIF, con conductores de cobre de 2, 4, 7, 9, 12, 19, 27, 37 
y 48 conductores de 1,5 mm² de sección,  con aislamiento de material Termoplástico y 
cubierta de tipo E.A.T.S.T (Estanca de Aluminio, Termoplástico ignifuga, Acero, 
Termoplástico ignifuga) para el caso de túneles y estaciones. En el trayecto Atocha-
Embajadores se emplearán cables con cubierta de tipo CCTSST  FR 0,3 (CC Pantalla de 
cinta de cobre, T primera cubierta Termoplástico ignifugo tipo polietileno de baja densidad, 
SS flejes de acero, T segunda cubierta de Termoplástico ignifugo tipo polietileno de baja 
densidad, FR factor de reducción), debido a la proximidad de la catenaria de alta 
velocidad. 
Los cables para los circuitos de vía y para la telefonía de explotación son del tipo 
E.A.T.S.T. de 1, 3, 5, 7, 10 y 14 cuadretes (se utilizará el símbolo # cuando se trate de 
cables de cuadretes) de 1,4 ó 0,9 mm2, y en el caso del trayecto Atocha-Embajadores 
serán de tipo CCTSST  FR 0,1. 
Los empalmes de los distintos cables utilizados se realizarán con los métodos 
homologados por ADIF y se considerarán las siguientes distancias de empalmes: 
 
- Cable de comunicaciones < 14 # y de circuitos de vía 1 #: cada 920 m. 
- Cable de circuitos de vía restantes: cada 460 m. 
- Cable de comunicaciones de 19 y 25 #: cada 460 m. 
- Cable de señalización hasta 37 conductores: cada 1.000 m. 
- Cable de señalización de 48 conductores: cada 750 m. 
- Cable de energía para líneas de 2.200 V: cada 800 m. 
 
Para diseñar la red de distribución de cables se utilizarán los criterios siguientes: 
 
- No se utilizarán cables con un número de conductores superior a 48 por su 
difícil manejo, al tratarse de cables armados. 
 
- Se establecerán, como mínimo, las siguientes reservas de conductores: 
 
 Un 10% cuando el cable se tiende por canalización o percha y un 20% 
cuando el cable se tiende por zanja. 
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 En mediciones se preverá un incremento mínimo del 10% al objeto de 
prever curvas, gradientes, etc. Este incremento podrá aumentarse tras 
detectar en el replanteo dificultades para la traza de zanjas y canalizaciones.  
 
- El número de conductores necesarios para cada elemento se obtiene de las 
características de funcionamiento de cada elemento y de las especificaciones en 
uso. Para el caso de los accionamientos eléctricos de aguja, y puesto que se 
utilizan sólo cables normalizados, y a fin de evitar que la caída de tensión influya 
en el correcto funcionamiento del motor de los accionamientos eléctricos, se 
aumenta la sección de los circuitos de potencia de acuerdo con la distancia. 
 
- Los cables principales se fijarán agrupando los cables secundarios 
correspondientes a varios elementos, próximos geográficamente entre sí, para 
obtener un cable con mayor número de conductores que los enlace con otra caja 
de conexión o directamente con la cabina. 
 
- Los cables principales de los circuitos de vía tipo audiofrecuencia estarán 
formados por cables apantallados con conductores agrupados en cuadretes de 1,4 
mm2 de sección. Las redes de cables de dichos circuitos de vía serán disjuntas de 
cualquier otra, y así mismo las emisiones y recepciones serán establecidas por 
redes diferentes. Los cables secundarios estarán formados por cables de 1 x 4 x 
0,9 mm de diámetro, acometiendo a la caja de sintonía desde la caja de terminales 
correspondiente. 
 
Con los criterios anteriores se han fijado los cables secundarios para cada elemento, que 
junto con el número de conductores necesarios se reflejan en la Tabla 1.
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ITEM DENOMINACIÓN CONDUCTORES NECESARIOS 
EN CABLE GENERAL 
CABLE SECUNDARIO OBSERVACIONES 
1 SEÑAL DE ENTRADA 
3 FOCOS + BLANCO 
8 x 1,5 9 x 1,5 Hasta 6.000 m 
2 SEÑAL DE ENTRADA 
O AVANZADA 3 FOCOS 
6 x 1,5 7 x 1,5 “ ” 
3 SEÑAL AVANZADA 
2 FOCOS 
4 x 1,5 4 x 1,5 “ ” 
4 SEÑAL DE BLOQUEO  
3 FOCOS 
6 x 1,5 7 x 1,5 “ ” 
5 SEÑAL DE SALIDA 
2 FOCOS + BLANCO 
6 x 1,5 7 x 1,5 “ ” 
6 SEÑAL DE SALIDA 
3 FOCOS + BLANCO 
8 x 1,5 9 x 1,5 “ ” 
7 SEÑAL BAJA SENCILLA 
2 FOCOS 
4 x 1,5 4 x 1,5 “ ” 
8 SEÑAL BAJA DOBLE 
4 FOCOS 
8 x 1,5 9 x 1,5 “ ” 
9 SEÑAL DIRECCIONAL 
2 DIRECCIONES 
6 x 1,5 7 x 1,5 “ ” 
10 SEÑAL DIRECCIONAL 
3 DIRECCIONES 
8 x 1,5 9 x 1,5 “ ” 
11 ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO 
SIN MANDO LOCAL 
4 x 1,5 
7 x 1,5 
10 x 1,5 
13 x 1,5 
4 x 1,5 
9 x 1,5 
12 x 1,5 
19 x 1,5 
Hasta 200 m 
Más 250 m menos 500 
Más 500 m menos 750 
Más 750 m menos 1000 
12 ACCIONAMIENTO 
ELECTROHIDRAULICO 
(TRIFASICO) 
4 x 1,5 
4 X 1,5 
4 x 1,5 
4 X 1,5 
Hasta 2,5 km (con 3.800 N) 
Hasta 4,5 km (con 4.500 N) 
13 CERROJO ELÉCTRICO O 
CERRADURA ELÉCTRICA 
8 x 1,5 9 x 1,5  
14 COMPROBADOR DOBLE 6 x 1,5 7 x 1,5 Comprobador sencillo 
4 x 1,5 
15 PASO A NIVEL 12 x 1,5 19 X 1,5  
16 SEÑAL FIBRA ÓPTICA 
1 INDICACIÓN 
2 INDICACIONES 
3 INDICACIONES 
4 INDICACIONES 
 
2 x 1,5 
4 x 1,5 
6 x 1,5 
8 x 1,5 
 
4 x 1,5 
4 x 1,5 
7 x 1,5 
9 x 1,5 
 
Hasta 2.000 m 
“ ” 
“ ” 
“ ” 
17 TELÉFONO DE SEÑAL 2 x 0,9 1 x 4 x 0,9  
18 TELÉFONO AGUJAS 2 x0,9 + 4x1,5 1x4x0,9 + 4x1,5  
Tabla 1. Cables secundarios. 
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3.2. CÁLCULO DEL NÚMERO DE BASTIDORES DE CIRCUITOS DE VÍA 
El proyecto contempla la instalación de nuevos circuitos de vía de audiofrecuencia sin 
juntas mecánicas de separación en las estaciones de Embajadores, Laguna, Aluche y 
Cuatro Vientos. En esta última ya existen instalados circuitos de audiofrecuencia tipo TI-
21 de Bombardier, en el lado Móstoles y hasta el estacionamiento de Cuatro Vientos. 
En cada una de las estaciones se instalarán los equipos de interior correspondientes a 
los circuitos de vía que dependen de dicha estación. En cada bastidor de circuitos de vía 
hay espacio disponible para 9 racks de circuitos de vía y una unidad de protección contra 
cortocircuito. 
En las Tablas 2, 3, 4 y 5 aparecen el número de bastidores de circuitos de vía necesarios 
para las estaciones de Embajadores, Laguna, Aluche y Cuatro Vientos respectivamente. 
Para la elaboración de estas tablas se sigue el razonamiento mostrado a continuación: 
 
- Se hace un recuento en los planos de los equipos interiores de circuitos de vía sin 
juntas.  
- Se toma el inmediato número múltiplo de 9 ya que es la capacidad de los racks (por 
ejemplo, si se cuentan 24 equipos interiores se tomará el número 27). 
- Por último se divide ese número entre 9 para obtener el número de bastidores de 
racks de circuitos de vía (en el ejemplo sería 27/9=3). 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Nº MÓDULOS 
  Número de equipos interiores de C.V. sin juntas. 16 
  Número de unidades protección cortocircuitos 2 
 B.C.V.  Nº BASTIDORES DE RACKS DE CIRCUITOS DE VIA 2 
 B.I.C.  BASTIDOR PARA INTERCONEXIÓN CABLES  1 
  TOTAL BASTIDORES CIRCUITOS DE VÍA SIN JUNTAS 3 
Tabla 2. Enclavamiento de Embajadores. Número de bastidores. 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Nº MÓDULOS 
  Número de equipos interiores de C.V. sin juntas. 16 
  Número de unidades protección cortocircuitos 2 
 B.C.V.  Nº BASTIDORES DE RACKS DE CIRCUITOS DE VIA 2 
 B.I.C.  BASTIDOR PARA INTERCONEXIÓN CABLES  1 
  TOTAL BASTIDORES CIRCUITOS DE VÍA SIN JUNTAS 3 
Tabla 3. Enclavamiento de Laguna. Número de bastidores. 
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CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Nº MÓDULOS 
  Número de equipos interiores de C.V. sin juntas. 11 
  Número de unidades protección cortocircuitos 2 
 B.C.V.  Nº BASTIDORES DE RACKS DE CIRCUITOS DE VIA 2 
 B.I.C.  BASTIDOR PARA INTERCONEXIÓN CABLES  1 
  TOTAL BASTIDORES CIRCUITOS DE VÍA SIN JUNTAS 3 
Tabla 4. Enclavamiento de Aluche. Número de bastidores. 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Nº MÓDULOS 
  Número de equipos interiores de C.V. sin juntas. 11 
  Número de unidades protección cortocircuitos 2 
 B.C.V.  Nº BASTIDORES DE RACKS DE CIRCUITOS DE VIA 2 
 B.I.C.  BASTIDOR PARA INTERCONEXIÓN CABLES  1 
  TOTAL BASTIDORES CIRCUITOS DE VÍA SIN JUNTAS 3 
Tabla 5. Enclavamiento de Cuatro Vientos. Número de bastidores. 
3.3. CÁLCULO DEL NÚMERO DE TARJETAS DE LOS ENCLAVAMIENTOS 
El proyecto contempla la instalación de un nuevo enclavamiento electrónico en la 
estación de Aluche y controladores de objetos, dependientes de Aluche, con sus 
correspondientes Módulos Electrónicos de Control de Señales y Módulos de 
Entrada/Salida en las estaciones de Embajadores y Laguna. 
Asimismo, también se contempla la ampliación del actual enclavamiento electrónico 
existente en Cuatro Vientos, de tecnología Bombardier, para dar cabida a los nuevos 
elementos a controlar desde dicha estación. 
En las Tablas 6, 7, 8 y 9 se muestran los nuevos equipamientos relativos a 
enclavamientos a instalar en las estaciones de Embajadores, Laguna, Aluche y Cuatro 
Vientos respectivamente. 
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DENOMINACIÓN DE ELEMENTOS 
Entradas/Salidas por 
Elemento 
  
ENTRADAS SALIDAS TOTAL 
DESVÍO SENCILLO O CALCE DESCARRILADOR 2 3 - 
ESCAPE  y/o AGUJA/CALCE 4 3 2 
DESVÍO CON COMPROBADOR 2 0 - 
SEÑALES DE 5 FOCOS 5 5 - 
SEÑALES DE 4 FOCOS 4 4 6 
SEÑALES DE 3 FOCOS 3 3 12 
SEÑALES DE 2 FOCOS 2 2 - 
PANTALLA 1 INDICACIÓN 1 1 - 
PANTALLA 2 INDICACIONES 2 2 - 
PANTALLA 3 INDICACIONES 3 3 - 
PANTALLA 4 INDICACIONES 4 4 - 
CIRCUITOS DE VIA 1 0 16 
PEDALES CONTADORES DE EJES 3 1 - 
PASOS A NIVEL 3 3 - 
MANIOBRA LOCAL 0 4 - 
SENSORES DE RUEDA 2 - 2 
BLOQUEO ELECTRÓNICO SERIE (Por banda y vía) - - - 
SISTEMAS EXTERNOS (A determinar)    
TOTAL ELEMENTOS DE CAMPO + 10 % 38 
ENTRADAS VITALES + 10 % 93 
SALIDAS VITALES + 10 % 73 
Unidad central de proceso Hasta 6 Controladores de campo - 
Unidad central de proceso pequeña 65 elementos y 200/160 E/S - 
Controlador elementos de campo 50 elementos y 160/128 E/S 1 
Rack para el alojamiento de tarjetas vitales o no vitales (15 tarjetas) 2 
Módulo para encendido y control de señales (6 Focos) 11 
Módulo de entradas para comprobación de elementos (12 E) 3 
Módulo de salidas para mando de elementos de campo (8 S) 1 
Módulo de comunicaciones vitales de bloqueo 2 
Módulo no vital de control de interface con el C.T.C - 
Módulo no vital para control de 2 monitores 1 
Módulo no vital para control de 4 monitores - 
Módulo de control de 32 E/S no vitales  Según sistemas externos - 
Módulo del sistema de ayuda al mantenimiento y diagnosis  1 
Registrador jurídico - 
Bastidor de equipos de enclavamiento 2 
Bastidor de energía 1 
Bastidor de entrada y distribución de cables 1 
Bastidor único de energía y distribución de cables - 
Tabla 6. Enclavamiento de Embajadores. Equipamiento.
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DENOMINACIÓN DE ELEMENTOS 
Entradas/Salidas por 
Elemento 
  
ENTRADAS SALIDAS TOTAL 
DESVÍO SENCILLO O CALCE DESCARRILADOR 2 3 - 
ESCAPE  y/o AGUJA/CALCE 4 3 2 
DESVÍO CON COMPROBADOR 2 0 - 
SEÑALES DE 5 FOCOS 5 5 - 
SEÑALES DE 4 FOCOS 4 4 6 
SEÑALES DE 3 FOCOS 3 3 12 
SEÑALES DE 2 FOCOS 2 2 - 
PANTALLA 1 INDICACIÓN 1 1 - 
PANTALLA 2 INDICACIONES 2 2 - 
PANTALLA 3 INDICACIONES 3 3 - 
PANTALLA 4 INDICACIONES 4 4 - 
CIRCUITOS DE VIA 1 0 16 
PEDALES CONTADORES DE EJES 3 1 - 
PASOS A NIVEL 3 3 - 
MANIOBRA LOCAL 0 4 - 
SENSORES DE RUEDA 2 - - 
BLOQUEO ELECTRÓNICO SERIE (Por banda y vía) - - - 
SISTEMAS EXTERNOS (A determinar)    
TOTAL ELEMENTOS DE CAMPO + 10 % 38 
ENTRADAS VITALES + 10 % 93 
SALIDAS VITALES + 10 % 73 
Unidad central de proceso Hasta 6 Controladores de campo - 
Unidad central de proceso pequeña 65 elementos y 200/160 E/S - 
Controlador elementos de campo 50 elementos y 160/128 E/S 1 
Rack para el alojamiento de tarjetas vitales o no vitales (15 tarjetas) 2 
Módulo para encendido y control de señales (6 Focos) 11 
Módulo de entradas para comprobación de elementos (12 E) 3 
Módulo de salidas para mando de elementos de campo (8 S) 1 
Módulo de comunicaciones vitales de bloqueo - 
Módulo no vital de control de interface con el C.T.C - 
Módulo no vital para control de 2 monitores 1 
Módulo no vital para control de 4 monitores - 
Módulo de control de 32 E/S no vitales  Según sistemas externos - 
Módulo del sistema de ayuda al mantenimiento y diagnosis  1 
Registrador jurídico - 
Bastidor de equipos de enclavamiento 2 
Bastidor de energía 1 
Bastidor de entrada y distribución de cables 1 
Bastidor único de energía y distribución de cables - 
Tabla 7. Enclavamiento de Laguna. Equipamiento.
Mejora de las instalaciones de seguridad en la línea C5 de Cercanías. 
 
 
56 
 
 
DENOMINACIÓN DE ELEMENTOS 
Entradas/Salidas por 
Elemento 
  
ENTRADAS SALIDAS TOTAL 
DESVÍO SENCILLO O CALCE DESCARRILADOR 2 3 - 
ESCAPE  y/o AGUJA/CALCE 4 3 - 
DESVÍO CON COMPROBADOR 2 0 - 
SEÑALES DE 5 FOCOS 5 5 - 
SEÑALES DE 4 FOCOS 4 4 3 
SEÑALES DE 3 FOCOS 3 3 6 
SEÑALES DE 2 FOCOS 2 2 - 
PANTALLA 1 INDICACIÓN 1 1 - 
PANTALLA 2 INDICACIONES 2 2 - 
PANTALLA 3 INDICACIONES 3 3 - 
PANTALLA 4 INDICACIONES 4 4 - 
CIRCUITOS DE VIA 1 0 11 
PEDALES CONTADORES DE EJES 3 1 - 
PASOS A NIVEL 3 3 - 
MANIOBRA LOCAL 0 4 - 
SENSORES DE RUEDA 2 - - 
BLOQUEO ELECTRÓNICO SERIE (Por banda y vía) - - - 
SISTEMAS EXTERNOS (A determinar)    
TOTAL ELEMENTOS DE CAMPO + 10 % 22 
ENTRADAS VITALES + 10 % 46 
SALIDAS VITALES + 10 % 33 
Unidad central de proceso Hasta 6 Controladores de campo - 
Unidad central de proceso pequeña 65 elementos y 200/160 E/S - 
Controlador elementos de campo 50 elementos y 160/128 E/S - 
Rack para el alojamiento de tarjetas vitales o no vitales (15 tarjetas) 2 
Módulo para encendido y control de señales (6 Focos) 6 
Módulo de entradas para comprobación de elementos (12 E) 2 
Módulo de salidas para mando de elementos de campo (8 S) 1 
Módulo de comunicaciones vitales de bloqueo 2 
Módulo no vital de control de interface con el C.T.C 1 
Módulo no vital para control de 2 monitores 1 
Módulo no vital para control de 4 monitores - 
Módulo de control de 32 E/S no vitales  Según sistemas externos - 
Módulo del sistema de ayuda al mantenimiento y diagnosis  1 
Registrador jurídico 1 
Bastidor de equipos de enclavamiento 2 
Bastidor de energía - 
Bastidor de entrada y distribución de cables - 
Bastidor único de energía y distribución de cables 1 
Tabla 8. Enclavamiento de Aluche. Equipamiento.
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DENOMINACIÓN DE ELEMENTOS 
Entradas/Salidas por 
Elemento 
  
ENTRADAS SALIDAS TOTAL 
DESVÍO SENCILLO O CALCE DESCARRILADOR 2 3 - 
ESCAPE  y/o AGUJA/CALCE 4 3 - 
DESVÍO CON COMPROBADOR 2 0 - 
SEÑALES DE 5 FOCOS 5 5 - 
SEÑALES DE 4 FOCOS 4 4 2 
SEÑALES DE 3 FOCOS 3 3 6 
SEÑALES DE 2 FOCOS 2 2 - 
PANTALLA 1 INDICACIÓN 1 1 - 
PANTALLA 2 INDICACIONES 2 2 - 
PANTALLA 3 INDICACIONES 3 3 - 
PANTALLA 4 INDICACIONES 4 4 - 
CIRCUITOS DE VIA 1 0 11 
PEDALES CONTADORES DE EJES 3 1 - 
PASOS A NIVEL 3 3 - 
MANIOBRA LOCAL 0 4 - 
SENSORES DE RUEDA 2 - - 
BLOQUEO ELECTRÓNICO SERIE (Por banda y vía) - - - 
SISTEMAS EXTERNOS (A determinar)    
TOTAL ELEMENTOS DE CAMPO + 10 % 21 
ENTRADAS VITALES + 10 % 41 
SALIDAS VITALES + 10 % 29 
Unidad central de proceso Hasta 6 Controladores de campo - 
Unidad central de proceso pequeña 65 elementos y 200/160 E/S - 
Controlador elementos de campo 50 elementos y 160/128 E/S - 
Rack para el alojamiento de tarjetas vitales o no vitales (15 tarjetas) 1 
Módulo para encendido y control de señales (6 Focos) 7 
Módulo de entradas para comprobación de elementos (12 E) 2 
Módulo de salidas para mando de elementos de campo (8 S) - 
Módulo de comunicaciones vitales de bloqueo - 
Módulo no vital de control de interface con el C.T.C - 
Módulo no vital para control de 2 monitores - 
Módulo no vital para control de 4 monitores - 
Módulo de control de 32 E/S no vitales  Según sistemas externos - 
Módulo del sistema de ayuda al mantenimiento y diagnosis  - 
Registrador jurídico - 
Bastidor de equipos de enclavamiento 1 
Bastidor de energía - 
Bastidor de entrada y distribución de cables - 
Bastidor único de energía y distribución de cables 1 
Tabla 9. Enclavamiento de Cuatro Vientos. Equipamiento. 
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3.4. CÁLCULOS DE POTENCIA 
El cálculo de la potencia eléctrica a suministrar para las instalaciones se ha estructurado 
de forma que los resultados sean útiles a la hora de elegir las unidades necesarias para el 
equipamiento, además del conocimiento de la potencia a suministrar. 
3.4.1. Potencia de las instalaciones de seguridad y comunicaciones 
Las instalaciones de seguridad del tramo se alimentarán prioritariamente a través de la 
doble línea de 2.200 V con la que actualmente cuenta la línea, con alternativa de la red de 
acometida local. 
Para el cálculo de la potencia de dichas instalaciones de seguridad se han tenido en 
cuenta todos los consumos, los datos de dichos consumos, la simultaneidad y el 
sobredimensionamiento. 
Tanto en los enclavamientos eléctricos como electrónicos es necesario limitar el número 
de accionamientos eléctricos de aguja simultáneos, compatibilizando la operatividad de la 
estación con un dimensionamiento racional del equipamiento energético. 
El consumo de los accionamientos afecta durante periodos de tiempo pequeños (<10 s), 
permaneciendo a la espera una vez posicionadas las agujas. En caso de producirse el 
movimiento simultáneo de varias agujas, la E.T. 03.365.940 admite para el SAI una 
sobrecarga del 150% durante 1 minuto, suficiente para asumir la sobrecarga de dos 
accionamientos durante su movimiento. 
El movimiento simultáneo de varias agujas se realiza con un decalaje en el arranque, no 
iniciándose el movimiento del segundo accionamiento hasta que no se ha estabilizado la 
tensión del primero, con objeto de minimizar el efecto de las sobretensiones producidas 
durante el arranque. 
En las ecuaciones (1) y (2) se consideran 10 segundos como el tiempo de movimiento de 
un accionamiento y 7,5 minutos el tiempo entre movimientos. La potencia media 
consumida por el accionamiento en ese periodo da un valor de 22,2 VA, despreciable 
como carga permanente para el cálculo de la potencia del transformador. 
sVAtPE 101000   (1) 
 
VA
s
sVA
t
E
P
total
media 2,22
450
101000


  (2) 
 
No obstante, se ha considerado mantener un accionamiento permanente en el 
dimensionamiento del transformador para no agotar los márgenes. 
A la potencia calculada para las instalaciones de seguridad, se suma la potencia estimada 
para comunicaciones, la potencia perdida y la carga simultánea del SAI, obteniéndose la 
potencia del transformador. 
La potencia del transformador es la mínima potencia requerida por el transformador de la 
línea 3000V/380V. 
Las instalaciones de seguridad, en funcionamiento normal del SAI, consumen 
directamente de éste. Si falla el SAI, se establece el bypass. La E.T. de ADIF 03.365.940 
sobre Sistemas de Alimentación Ininterrumpida establece un sobredimensionamiento de 
30% sobre el consumo calculado para el SAI. Para que dicho sobredimensionamiento no 
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sea excesivo, al incluir el consumo permanente de un accionamiento, se ha establecido un 
coeficiente moderado de simultaneidad de 0,9. 
3.4.2. Potencia auxiliar y local 
La potencia auxiliar está constituida por la potencia a tener en cuenta para la evacuación 
del calor generado por los equipos, el alumbrado y las tomas de corriente. 
La potencia a evacuar es el calor generado por los equipos instalados en cabina. Es igual 
a la energía de entrada menos la energía que se consume en el exterior, más el calor que 
entra cuando la temperatura exterior es mayor que la temperatura interior. 
Los elementos que se consideran que aportan calor a la cabina son: 
 
- Equipos interiores de circuitos de vía. 
- Equipos interiores de lámparas de señales. 
- Sistema de mando local. 
- Enclavamiento electrónico. 
- Módulos de bloqueo. 
- Pérdidas del sistema de energía. 
- Equipos de comunicaciones. 
 
Se ha convertido la potencia a kcal/h (factor de conversión 1,16) por ser la unidad más 
conocida. Dentro de los aparatos existentes en el mercado se eligen con una potencia 
superior. 
Tanto la potencia para el equipo anterior como para alumbrado y tomas de corriente será 
suministrada por la acometida local. Además, la red local debe asumir el suministro de la 
energía de las instalaciones cuando falte energía de la red 2200/220 V. 
En las Tablas 10, 11 y 12 se muestran los cálculos de potencia realizados para las 
estaciones de Embajadores, Laguna y Aluche respectivamente: 
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Tabla 10. Cálculo potencia Embajadores. 
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Tabla 11. Cálculo potencia Laguna. 
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Tabla 12. Cálculo potencia Aluche. 
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3.5. CAPTACIÓN DE INFORMACIONES PARA EL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA LZB 
El propósito de este apartado es el de describir el intercambio de información definido para 
el interfaz de LZB entre enclavamientos electrónicos y el bastidor de telemando LZB, 
abarcando exclusivamente el trayecto de Embajadores hasta Cuatro Vientos de la línea 
de Cercanías C5. 
3.5.1. Descripción del interfaz de LZB 
La información se proporcionará al LZB mediante la tensión de referencia (6OVcc) 
proporcionada por THALES, mediante contactos libres de tensión. El bastidor de 
telemando, situado en cada enclavamiento (Embajadores, Laguna, Aluche y Cuatro 
Vientos) proporciona dicha tensión de referencia y lee los contactos para transmitir esta 
información a la central de LZB en Atocha. 
Todas las informaciones se enviarán del enclavamiento a un hilo por información y estarán 
disponibles en una regleta instalada al efecto. Desde esta regleta se realizará la conexión 
al bastidor de telemando. 
3.5.2. Señales 
Se proporcionará las indicaciones de las señales. Con la señal abierta en verde, se 
discriminará la velocidad máxima permitida según la velocidad por desvío. Por ejemplo 
con el itinerario en paso recto, se activará el hilo referente a la velocidad máxima (VL/M). 
Si el itinerario tiene un paso por un desvío hacia un apeadero y el desvío por desviado 
permite 30 km/h, se activará el hilo referente a la velocidad de 30 km/h (VL/30). 
En caso de que haya un problema en el enclavamiento o una desconexión del 
enclavamiento, todas las señales proporcionarán la indicación de parada (P) a LZB, para 
no provocar mensajes de averías innecesarias en el sistema LZB. 
3.5.3. Agujas 
Se proporcionará la información referente a la posición de la aguja al sistema LZB, no 
dando avería el sistema LZB durante 30 segundos. Si la aguja se mueve no tiene 
comprobación, por lo cual el cambio de posición del desvío debe durar menos de 20s, ya 
que a los 30s LZB comunica una avería. 
En caso de no comprobación de una aguja, no se proporcionará ninguna información de la 
aguja y el sistema LZB detectará la avería de la aguja. 
3.5.4. Indicaciones a proporcionar al sistema LZB 
En este apartado se describen las indicaciones a proporcionar al sistema LZB en las 
estaciones de Embajadores, Laguna, Aluche y Cuatro Vientos (Tablas 13, 14, 15, y 16 
respectivamente). La nomenclatura empleada es la que se muestra a continuación: 
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Leyenda para señales: 
 
P   Parada 
 
M   Maniobra 
 
RO/V  Marcha en vía ocupada. 
 
VL/M   Señal abierta en verde con Velocidad Máxima (Paso directo) 
 
VL/30   Señal abierta en verde por un desvío en posición desviado con una 
limitación a 30km/h. 
 
Res   Reserva, no tiene conexión. 
 
Leyenda para agujas: 
 
I   Izquierda, la aguja visto desde la punta del espadín en dirección del 
corazón. 
 
D   Derecha, la aguja visto desde la punta del espadín en dirección del 
corazón. 
 
NC   Reservado, Información reservado para No Comprobación del desvío.
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TIPO DE 
INFORMACIÓN 
VL/30 VL/M R/OV o M P 
Nº DE 
INFORMACIONES 
SEÑAL E4 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E2 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL R2     M P 2 
SEÑAL S1/1   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL S1/2   VL/M R/OV P 3 
AGUJA 2   NO COMPROB I D 3 
AGUJA 4   NO COMPROB I D 3 
AGUJA 3   NO COMPROB I D 3 
AGUJA 1   NO COMPROB I D 3 
SEÑAL S2/1   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL S2/2   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL R1     M P 2 
SEÑAL E1 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E3 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'1 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 238 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'3 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 236 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 319 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 324 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 321 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 322 VL/30 VL/M R/OV P 4 
TOTAL INFORMACIONES 76 
Tabla 13. Cálculo de informaciones para el sistema LZB de Embajadores.
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TIPO DE 
INFORMACIÓN 
VL/30 VL/M R/OV o M P 
Nº DE 
INFORMACIONES 
SEÑAL 393 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'4 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 395 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'2 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E4 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E2 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL R2     M P 2 
SEÑAL S1/1   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL S1/2   VL/M R/OV P 3 
AGUJA 2   NO COMPROB I D 3 
AGUJA 4   NO COMPROB I D 3 
AGUJA 3   NO COMPROB I D 3 
AGUJA 1   NO COMPROB I D 3 
SEÑAL S2/1   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL S2/2   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL R1     M P 2 
SEÑAL E1 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E3 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'1 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'4 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'3 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'2 VL/30 VL/M R/OV P 4 
TOTAL INFORMACIONES 76 
Tabla 14. Cálculo de informaciones para el sistema LZB de Laguna.
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TIPO DE 
INFORMACIÓN 
VL/30 VL/M R/OV o M P 
Nº DE 
INFORMACIONES 
SEÑAL E4 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E2 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL R2     M P 2 
SEÑAL R4     M P 2 
SEÑAL S1/1   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL S1/2   VL/M R/OV P 3 
AGUJA 2   NO COMPROB I D 3 
AGUJA 4   NO COMPROB I D 3 
SEÑAL S2/1   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL S2/2   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL E3 VL/30 VL/M R/OV P 4 
TOTAL INFORMACIONES 34 
Tabla 15. Cálculo de informaciones para el sistema LZB de Aluche. 
 
TIPO DE 
INFORMACIÓN 
VL/30 VL/M R/OV o M P 
Nº DE 
INFORMACIONES 
SEÑAL E1 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 838   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL 840   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL 897 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 899 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 916 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 941 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 914 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 943 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 1011 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 1012 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 993 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 996 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL S2/1   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL S2/2   VL/M R/OV P 3 
SEÑAL R1     M P 2 
AGUJA 1   NO COMPROB I D 3 
AGUJA 3   NO COMPROB I D 3 
SEÑAL E1 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E3 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'1 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL E'3 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 1190 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 1335 VL/30 VL/M R/OV P 4 
SEÑAL 1320   VL/M R/OV P 3 
TOTAL INFORMACIONES 91 
Tabla 16. Cálculo de informaciones para el sistema LZB de Cuatro Vientos. 
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CAPÍTULO IV 
PLAN DE OBRA Y PRESUPUESTO
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4. PLAN DE OBRA. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Obra tiene como objeto definir las actividades fundamentales, así 
como los plazos de ejecución de las mismas, para la realización de las obras e 
instalaciones incluidas en el proyecto de “Mejora de las instalaciones de seguridad en la 
línea C5 de Cercanías” estableciendo la secuencia de las distintas actividades y los plazos 
en las que las mismas pueden desarrollarse. 
El plan de obra previsto para la ejecución de las obras e instalaciones objeto del presente 
proyecto constructivo se ha establecido en dieciocho (18) meses. 
En general todos los plazos establecidos para las distintas actividades están redondeados 
en jornadas completas. 
4.1. TAREAS QUE COMPONEN EL PLAN DE OBRA 
A continuación se detallan el contenido de las tareas que componen el plan de obra que 
definen las actuaciones a realizar para la ejecución del proyecto. 
4.1.1. Replanteo y planificación 
Antes de la ejecución material de las obras se realizará el replanteo de detalle de las 
mismas. 
Una vez realizado el replanteo al inicio de la obra, se estudiará la planificación para 
realizar los ajustes necesarios en función de las variaciones que hayan podido surgir a 
consecuencia del replanteo. 
No supone un período de inactividad puesto que se lanzan los pedidos y las órdenes de 
fabricación. Los pedidos y las órdenes de fabricación se ajustarán con los datos que se 
han obtenido del replanteo. 
Supone un período de recapitulación, ajustes y matización de los procesos de ejecución 
de la obra sin que por ello se deba paralizar. 
4.1.2. Acopio de materiales 
La actividad resumen de acopio de materiales representa los procesos de obtención de 
los distintos materiales o equipos para la ejecución de la obra, tales como, cables, cajas 
de terminales, señales, circuitos de vía, accionamientos de aguja, equipos de 
enclavamiento y bloqueo. En estos últimos están incluidos los equipos de cabina (sistema 
de energía y equipos de comunicaciones). 
4.1.3. Ingeniería de enclavamiento y bloqueo 
El grupo de actividades comprende tareas muy importantes como son la ingeniería de 
aplicación del enclavamiento y bloqueo. 
La ingeniería de aplicación de los nuevos enclavamientos debe estar terminada e 
implementada en período de montaje de cabina, a falta de su puesta en servicio. 
Una vez que se tienen a disposición y acondicionadas las cabinas puede comenzar el 
montaje de todos los equipos interiores de cabina. Simultáneamente se deben conexionar 
los cables generales a los bastidores de entrada o distribución de cables, una vez que 
éstos acometan a cabina. 
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4.1.4. Obra civil. Zanjas, canalizaciones y perchas 
Esta actividad recoge todo el conjunto de actuaciones que permiten establecer los medios 
materiales para el montaje de todos los elementos de campo y equipos de cabina. 
Las actividades de construcción de zanjas, canalizaciones en sus diversas modalidades, y 
la instalación de perchas, son esenciales para posibilitar el tendido de los cables que 
unirán los elementos de campo con los equipos instalados en el cuarto técnico. 
Las zanjas para las canalizaciones se practicarán con la menor antelación posible a la 
ejecución del resto de la construcción, siendo sus dimensiones, en cuanto a profundidad y 
anchura, las correspondientes a la canalización requerida, según lo establecido en la 
norma de ADIF NAS 310 de octubre de 1994. 
4.1.5. Tendido de cables y ejecución de empalmes 
Esta actividad incluye el tendido de todos los cables de instalaciones de seguridad y 
comunicaciones. 
Una vez terminada la obra civil y acopiados todos los cables a pie de obra de cada una de 
las estaciones, se procederá al tendido de los cables comenzando por uno de los puntos 
más alejados de la cabina de equipos técnicos (teniendo en cuenta que las zanjas deben 
mantenerse abiertas el menor tiempo posible). 
Para dar continuidad a los cables se utilizarán empalmes del tipo termorretráctil textil y 
relleno (normalizados por ADIF). Los empalmes se harán coincidir en las arquetas y 
cámaras en los tendidos en canalización. 
4.1.6. Montaje de elementos de campo 
En estas actividades se representan los procesos de montaje de los distintos elementos 
de campo que constituyen las instalaciones de seguridad, tales como, cajas de terminales, 
señales (incluido ASFA), lazos de circuitos de vía, cajas de sintonía y accionamientos 
eléctricos. 
Los accionamientos eléctricos nuevos podrán montarse sin conectar las barras de tracción 
y comprobación. 
Los nuevos elementos de campo que se montan en la vía permanecerán inactivos. No 
deben prestar su funcionalidad hasta la puesta en servicio y no interferirán la funcionalidad 
de la explotación existente. 
4.1.7. Conexionado de elementos de campo 
Se incluyen en esta actividad los procesos de conexionado de los distintos elementos de 
campo que constituyen las instalaciones de seguridad, tales como, cajas de terminales, 
señales, circuitos de vía, etc. 
Antes de realizar el conexionado de los elementos, se efectuarán las operaciones de 
comprobación de los cables generales, realizando las medidas de cables que figuran en 
las normas de ADIF para recepción de cables instalados. Con esta operación se 
comprobará que los cables no han sufrido ningún deterioro durante su tendido. Una vez 
realizadas estas operaciones, se conexionarán en los armarios o cajas de terminales 
correspondientes. 
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4.1.8. Suministro de energía 
Comprende las actividades de acometida de la doble línea de cable general de energía  
de 2.200 V de ADIF a los locales técnicos, así como la instalación de nuevos centros de 
transformación reductores y SAI’s en las estaciones de Embajadores, Laguna y Aluche. 
Además comprenderá la acometida de energía local para cada local técnico, que será la 
fuente de energía de elementos auxiliares y la fuente de energía de reserva del resto de 
los equipos de cabina en caso de fallo en la red de 2.200 V de ADIF. 
4.1.9. Montaje de elementos de cabina 
Dentro de estas actividades se considera el montaje de los equipos de interior que se 
ubican en la cabina. 
Comprende el montaje del puesto de mando local, bastidores en cabina y equipos de 
enclavamiento y bloqueo, así como circuitos de vía, telefonía de explotación y energía. 
4.1.10. Telemando, C.T.C. y LZB 
Las actividades de este grupo engloban tanto la ingeniería de telemando que se 
implementarán en el puesto central de C.T.C. de Chamartín como los módulos de 
software particularizados que se instalan en el enclavamiento.  
Asimismo, se engloba la ingeniería del sistema LZB a realizar en el centro de control de 
LZB de Atocha y las particularizaciones a realizar en cada una de las estaciones del 
trayecto. 
Comprende también las pruebas y puesta en servicio del telemando y sistema LZB. 
4.1.11. Pruebas y puesta en servicio de enclavamientos y bloqueos 
4.1.11.1. Preparación y conceptos generales 
El concepto de pruebas y puesta en servicio se centra en la verificación de la 
funcionalidad de las instalaciones de acuerdo con el programa de explotación y las 
normas de seguridad. 
Este concepto no engloba las pruebas de los equipos, elementos y cables que deberán 
haberse verificado en fábrica o en campo, una vez instalados, para comprobar los 
parámetros físicos y eléctricos respondiendo a las especificaciones técnicas de suministro 
y montaje. 
No obstante, si engloba las medidas, tanto físicas como eléctricas, de los elementos que 
una vez instalados forman un sistema integral para cumplir la funcionalidad de la 
instalación. 
Las pruebas previas consisten en la verificación de que cada elemento instalado va a 
responder a la funcionalidad establecida en la puesta en servicio. 
Se comprobará que todos los elementos van a responder a su funcionalidad. Para ello se 
realizan las pruebas previas, sin que esto interfiera con los elementos en servicio. Si ello 
no fuera posible, se elegirán períodos de débil tráfico o nulo, para realizar las medidas y 
verificaciones de su funcionamiento. 
Antes de la puesta en servicio se deben haber realizado las medidas en todos los 
elementos.  
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Especialmente se tendrán en cuenta las medidas de: 
 
- Tensión en lámparas de señal y la orientación de la señal. 
- Ajuste de circuitos de vía. 
- Accionamientos eléctricos y agujas. Comprobación de ajustes y funcionamiento. 
- Sistema de energía, capacidad de soportar la potencia requerida, redes de 
suministro alternativo, Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 
- Cables tendidos. 
- Sistema de telefonía de circulación. 
 
La verificación, previa a la puesta en servicio, de la funcionalidad de las instalaciones se 
realizará de forma global. Si esto no es posible se efectuará por cada sistema o 
subsistema. Después se verificarán las relaciones entre los diversos sistemas para 
asegurar la integridad de la seguridad de la explotación ferroviaria. 
Dicha verificación, previa de la seguridad, requiere del concurso de todos los elementos 
de la explotación ferroviaria; puesto de mando, señales, circuitos de vía y aparatos de vía. 
Si no se dispone de alguno de ellos por estar en servicio, se simulará su funcionamiento 
en las pruebas del enclavamiento y bloqueos. 
En dicha puesta en servicio se realizará la conformación del estado de los elementos en 
campo con las indicaciones que presenta en el puesto de mando; en dicha conformación 
podrá verificarse nuevamente la integridad de la seguridad de la explotación. 
Ante cualquier modificación, sustitución, traslado de elementos de campo, modificación de 
configuración y funcionalidad de enclavamiento, bloqueo o cualquier otro sistema, se 
deberá comprobar no solo su funcionamiento aislado sino la totalidad de sus 
interrelaciones para mantener la integridad de la seguridad de la explotación. 
Antes de la puesta en servicio del enclavamiento se realizarán las pruebas previas de 
bloqueo con las estaciones colaterales. 
Las pruebas previas del bloqueo entre alguna de las estaciones se realiza con el 
enclavamiento puesto en servicio. Esto requiere tener en cuenta, al tratarse de software, 
que finalizados los períodos de pruebas previas, el enclavamiento debe seguir en 
funcionamiento con la lógica exclusiva del enclavamiento sin incluir la del bloqueo hasta 
que éste no se ponga en servicio. 
4.1.11.2. Situaciones provisionales y situación final 
Las actividades de este grupo engloban la ingeniería de telemando que se implementará 
en el  puesto central de C.T.C. de Madrid-Chamartín, así como los módulos de software 
particularizados que se instalan en los enclavamientos. 
Asimismo, comprende la sustitución y montaje de equipos en el puesto central y la 
preparación de los canales de transmisión para poner en comunicación a los equipos del 
puesto central con el nuevo enclavamiento.   
Antes de comenzar la puesta en servicio de las instalaciones de señalización y C.T.C. se 
habrán realizado los siguientes trabajos y pruebas: 
 
- Se habrán instalado y probado localmente las modificaciones del hardware y 
software, tanto a nivel de puesto de operador como de líneas de transmisión en 
el Puesto Central de C.T.C. 
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- Se habrán realizado, en las estaciones colaterales, todas las modificaciones de 
cabina y pruebas que sean posibles sin alterar la funcionalidad actual, y se 
dejarán preparadas las modificaciones necesarias hasta donde sea posible, 
igualmente sin alterar la funcionalidad actual. 
 
En ese momento comenzará la puesta en servicio del bloqueo entre estaciones. Se 
completarán las modificaciones que no se hubieran podido hacer antes y se realizarán las 
pruebas necesarias localmente y desde el C.T.C. en los cortes de tráfico disponibles o en 
los que se programen. La estación que quede puesta en servicio se incorporará en ese 
momento al C.T.C. 
4.1.11.3. Pruebas y puesta en servicio 
Las pruebas y puesta en servicio de la situación final coincidirán con la de la última 
situación provisional. Una vez realizada, se procederá al desmontaje de los elementos 
provisionales y de las instalaciones de señalización que queden fuera de servicio. 
4.1.11.4. Proceso operativo de ejecución, pruebas y puesta en servicio 
El proceso operativo que ha de llevarse a  cabo para la implementación de las 
instalaciones de seguridad y comunicaciones es el siguiente: 
 
1º Se realiza el replanteo de las instalaciones mediante una visita exhaustiva al 
ámbito de la obra. El replanteo que se realiza es de las instalaciones que sean 
posibles implantar. Durante él se marca sobre el terreno la ubicación de los 
elementos de campo, la traza de las canalizaciones, canaleta y el resto de la obra 
civil de acuerdo con los planos del proyecto. 
Se toma nota de cualquier modificación de las instalaciones existentes producida 
en el intervalo de tiempo desde la definición del proyecto hasta el comienzo de la 
obra.  
 
2º El acopio de materiales es una tarea que comienza con la firma del contrato, pues 
se deben ir lanzando las órdenes de compra, dejando la posterior confirmación del 
ajuste una vez realizado el replanteo. 
 
3º Tras el replanteo, se inicia la adecuación de la cabina y la ejecución de 
canalizaciones en estación. 
 
4º El montaje de los elementos de campo se realiza simultáneamente con la 
ejecución de zanjas y canalizaciones. 
Una vez tendidos cables y montados elementos de campo se realiza el 
conexionado de dichos elementos de campo, salvo los accionamientos que se 
conectan en el momento de la puesta en servicio. Los conductores e hilos 
pendientes de conexión se etiquetarán identificando el borne donde corresponde 
su conexión y se encintarán. 
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5º Acopiados los bastidores y equipos de cabina se procede a su montaje. No hay 
que esperar a que termine el montaje de los elementos de campo. Éstos estarán, 
en todo caso, montados antes de que finalice la instalación de los equipos de 
cabina. 
 
6º Se deberá tener previsto el sistema de energía antes de las pruebas previas de los 
enclavamientos. 
 
7º El sistema de transmisión por F.O. deberá estar disponible antes de la puesta en 
servicio del telemando C.T.C. Éste deberá estar dispuesto para entrar en servicio 
antes de la puesta en servicio de los enclavamientos, bloqueos, C.T.C. y el 
sistema LZB. 
 
8º La definición de la ingeniería de aplicación de todos los sistemas comenzará con 
antelación al conexionado de elementos de campo y equipos de cabina. 
La aplicación de la ingeniería se podrá realizar siempre que no se interfieran las 
instalaciones existentes; en el caso que esto no suceda, establece los procesos 
para compatibilizar el mantenimiento de la explotación ferroviaria con el progreso 
de la ejecución de la obra sin disminuir la seguridad. 
 
9º Las pruebas previas antes de la puesta en servicio, para comprobar la integridad 
de la seguridad de explotación de las instalaciones que van a entrar en servicio, 
podrán no ser completas cuando existen elementos de las instalaciones existentes 
que permanecerán con las nuevas instalaciones. 
Se procede a las pruebas previas de cada uno de ellos con los nuevos 
enclavamientos, en período de débil tráfico o nulo. Restituyendo al final del período 
de prueba la situación precedente. 
Los circuitos de vía se ajustarán antes de la puesta en servicio.  
Se tendrá dispuesta la línea de suministro de energía de 2.200 V, la acometida de 
energía local y los sistemas de energía de reserva (SAI) en cada una de las 
cabinas. No obstante, se podrán poner en servicio las instalaciones con energía 
local, pero los equipos de cabina del suministro de energía se instalarán para que 
cuando acometa el cable de la línea de 2.200 V la energía se tome de dicha línea 
para elevar la disponibilidad del suministro de energía. 
Antes de la puesta en servicio de los enclavamientos se realizarán las pruebas 
previas del bloqueo entre estaciones colaterales. 
Antes de comenzar la puesta en servicio de los tramos, se habrán realizado 
pruebas previas del telemando de C.T.C. y del sistema LZB. 
Las pruebas previas con los enclavamientos y bloqueos (en vacío) del telemando 
evitarán interferencias con instalaciones en servicio. La repetición de dichas 
pruebas en la puesta en servicio es una comprobación para verificar la correcta 
correspondencia de las órdenes e informaciones.  
Una vez puesta en servicio una instalación, las pruebas de las situaciones 
posteriores se realizarán en períodos nocturnos. 
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4.2. DIAGRAMA DE GANTT 
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4.3. PRESUPUESTO 
Para la confección del presupuesto se han realizado las mediciones de todas las unidades 
y elementos necesarios para la consecución de las obras e instalaciones consignadas en 
el proyecto. Se han agrupado según las distintas obras o instalaciones parciales. 
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El presupuesto asciende a 6.383.972,52 €, a cuya suma se le añade el Impuesto sobre 
el Valor Añadido (16%), obteniéndose un presupuesto total de 7.405.408,12 €. 
Mejora de las instalaciones de seguridad en la línea C5 de Cercanías. 
 
 
84 
 
Mejora de las instalaciones de seguridad en la línea C5 de Cercanías. 
 
 
85 
 
CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES, NORMATIVA Y REFERENCIAS
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5. CONCLUSIONES, NORMATIVA Y REFERENCIAS 
5.1. CONCLUSIONES 
El objetivo fundamental de éste proyecto ha sido el de dotar al trayecto Embajadores-
Cuatro Vientos con un nuevo equipamiento de vía que permitiera aumentar sus 
condiciones de seguridad, fiabilidad y capacidad. Esto se ha conseguido banalizando todo 
el tramo mediante señales en ambos sentidos. Un punto clave a la hora de minimizar 
posibles errores ha sido la sustitución de los antiguos circuitos de vía por nuevos de 
audiofrecuencia sin juntas mecánicas. El principal inconveniente de los circuitos de vías 
aislados es el depósito de polvo ferroso sobre el aislante al paso de los trenes por encima. 
Los residuos férreos pueden provocar pequeños arcos eléctricos, de tal forma que la 
corriente de alimentación pase al circuito de vía adyacente, pudiendo quedar éste como 
libre u ocupado erróneamente (situación de riesgo). Colocando circuitos de vía de 
audiofrecuencia se salva dicho inconveniente, ya que al tratarse de carriles continuos no 
existen zonas propensas a alojar arcos eléctricos. 
Como ya se ha analizado, la señalización, y especialmente el tipo de bloqueo, determinan 
la separación entre trenes, que indirectamente depende de la distancia de frenado de los 
trenes y de la longitud de los cantones. 
La instalación del sistema LZB permitirá manejar informaciones de forma continua, lo que 
implica una notable mejora en la capacidad de la línea.  No existen intervalos con 
ausencia de información (entre tren, vía y centro de control) como ocurría disponiendo 
solo del sistema ASFA, ya que éste último solo regula el tráfico de señales en rojo. El LZB 
informará de la velocidad óptima en intervalos más cortos, por lo que no serán necesarios 
tantos cantones de seguridad (a pesar de esto es necesario disponer de ASFA ya que la 
explotación ferroviaria se basa en sistemas redundantes; el fallo de un equipo no debe dar 
lugar a situaciones de riesgo). Todas estas soluciones, junto con el Control de Tráfico 
Centralizado, propiciarán un mayor aprovechamiento del conjunto de vías disponibles, es 
decir, el número de trenes y su frecuencia de paso por estaciones será mayor. 
5.2. NORMATIVA 
- Reglamento General de Circulación, de 1992. 
 
- Norma NAS 201 funcional y técnica para los Sistemas de Control de Tráfico 
Centralizado (C.T.C.), 1ª edición, de octubre de 1.999. 
 
- Norma NAS 310 sobre Sistemas de Tendido Subterráneo de Cables de octubre de 
1994. 
 
- Norma NAS 800 de Explotación y Seguridad de Enclavamientos Eléctricos, en 
vigor desde enero de 1983. 
 
- Norma  NAS 806 de Explotación y Seguridad de Bloqueos, de abril de 1998. 
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- Norma SV-01 sobre Sistemas Videográficos para Enclavamientos y Telemandos, 
de 1993. 
 
- Norma de Sistemas Videográficos NSV-93”.  
 
- Telefonía de explotación. Condiciones funcionales, ADIF Enero de 1996. 
 
 EN 50121: Compatibilidad electromagnética. 
 Parte 1: Generalidades 
 Parte 4: Emisión e inmunidad de los aparatos de señalización y 
telecomunicación. 
 
 EN 50122: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. 
 Parte 1: Medidas de protección relativas a la seguridad eléctrica y a la puesta a 
tierra. 
 
 EN 50124: Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento. 
 
 EN 50125: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. 
 Parte 3: equipo para la señalización y las comunicaciones. 
 
 EN 50126: Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de fiabilidad, 
disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. RAMS. 
 
 EN 50128: Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 
procesamiento. Software para sistemas de control y protección del ferrocarril. 
 
 EN 50129: Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 
procesamiento. Sistemas electrónicos de seguridad para señalización. 
 
 EN 50159: Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 
procesamiento. 
 Parte 1: Comunicación de seguridad en sistemas de transmisión cerrados. 
 Parte 2: Comunicación de seguridad en sistemas de transmisión abiertos. 
 
- Directrices de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) sobre la 
protección de las líneas de Telecomunicación contra los efectos perjudiciales de 
las líneas de energía eléctricas y de las líneas ferroviarias electrificadas. 
 
- E.T. 03.365.940 sobre Sistemas de Alimentación Ininterrumpida. 
 
- E.T. 03.365.401.3 para el suministro y homologación de accionamientos eléctricos 
de agujas. 
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ANEXO 
PLANOS
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6. ÍNDICE DE PLANOS 
A continuación se muestra el índice de los planos de cableado de señales y circuitos de 
vía, así como un glosario con la simbología empleada en ellos. 
 
GLOSARIO: 
 
 
SEÑAL DE ENTRADA 
 
SEÑAL DE SALIDA 
 
TELÉFONO 
 
CAJA EMISOR 
 
CAJA 2 RECEPTORES 
 BALIZA ASFA PIE DE SEÑAL 
 BALIZA ASFA PREVIA 
 
LAZO ASIMÉTRICO (para pasar de estación a 
trayecto o viceversa) 
 
LAZO SIMÉTRICO CORTO (para estaciones) 
 
LAZO SIMÉTRICO LARGO (para trayecto) 
 
LAZO EN DESVÍO 
 
JUNTA INDUCTIVA 
 
CAJA DE TERMINALES (cableado de señales) 
 
CAJA DE CONEXIÓN DE EMISORES 
 
CAJA DE CONEXIÓN DE RECEPTORES 
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ÍNDICE DE PLANOS 
 
6.1. ESTACIÓN DE EMBAJADORES 
 6.1.1. CABLES DE SEÑALES. 
 6.1.2. CABLES DE CIRCUITOS DE VÍA 
 
6.2. ESTACIÓN DE LAGUNA 
 6.2.1. CABLES DE SEÑALES. 
 6.2.2. CABLES DE CIRCUITOS DE VÍA 
 
6.3. ESTACIÓN DE ALUCHE 
 6.3.1. CABLES DE SEÑALES. 
 6.3.2. CABLES DE CIRCUITOS DE VÍA 
 
6.4. ESTACIÓN DE CUATRO VIENTOS 
 6.4.1. CABLES DE SEÑALES. 
 6.4.2. CABLES DE CIRCUITOS DE VÍA 
 
